

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।

पत्रांक

8476

/ कप्पि-25

/ 159

दिनांक 20-8-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-

समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर 'बड़नपुर में सोलर पानी टंकी तैयार, पानी पहुंचा: पाइपलाइन न होने से ग्रामीणों को जलापूर्ति का इंतजार' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि-

बड़नपुर पेयजल योजना, विकास खण्ड रामनगर में पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजनान्तर्गत विगत 03 माह से आंशिक जलापूर्ति की जा रही थी। वर्तमान में टैंक से राइजिंग मेन पाइप को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है जिसके कारण जलापूर्ति बाधित है। पाइप लाइन जोड़ने का कार्य 01 सप्ताह में पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अमित कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री अजय रंजन, सहा०अभि०(एसडब्ल्यूएसएम)।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर मै० वी०एस०ए०।

अधिशासी अभियन्ता