E-Mail - [illegible]@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 2372 / M-3 /10 दिनांक 14/07/2026

सेवा में,

निजी सचिव,
प्रबन्ध निदेशक([illegible]
उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय— समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत के सम्बन्ध में—

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दुस्तान पत्र में दिनांक 06.07.2026 को प्रकाशित हेड लाइन "पाइप लाइन बिछी, पर गांव तक नही पहुँचा पानी" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद—आजमगढ़ के विकास खण्ड—जहानागंज अन्तर्गत ग्राम—रामपुर, कादीपुर, धरवारा, तुलसीपुर एवं मुस्तफाबाद ग्राम जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राटेक, प्रा0लि0—हैदराबाद द्वारा निर्माणाधीन विभिन्न पाइप पेयजल योजना में सम्मिलित है।

रामपुर	उक्त योजना में वर्तमान तक शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है। नलकूप निर्माण पूर्ण, पम्प हाउस 1 नग में 1 पूर्ण, वितरण प्रणाली 42.459 किमी0 के सापेक्ष 37.200 किमी0 पूर्ण एवं गृह जल संयोजन 2120 के सापेक्ष 680 नग पूर्ण कर लिया गया है तथा शेंष जल संयोजन एवं वितरण प्रणाली का कार्य कराया जा रहा है।
कादीपुर	उक्त योजना में वर्तमान तक शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है। नलकूप निर्माण पूर्ण, पम्प हाउस 1 नग में, वितरण प्रणाली 26.593 किमी0 के सापेक्ष 25.800 किमी0 पूर्ण एवं गृह जल संयोजन 589 के सापेक्ष 510 नग पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में ग्राम में सुचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है। (फोटाग्राफ्र संलग्न)
धरवारा	पेयजल योजना वर्ष 2012—13 में निर्मित है। योजना के 10 वर्षो तक संचालन एवं रखरखाव मुख्यालय स्तर के चयनित एजेन्सी मेसर्स सुधाकरा इन्फ्रा द्वारा किया जाना है। उक्त योजना के संचालन एवं रखरखाव हेतु आगणन गठन कर मुख्यालय प्रेषित किया गया है। आगणन पर स्वीकृति प्राप्त होते ही योजना का संचालन एवं रख—रखाव कराया जाना है।
तुलसीपुर	यह ग्राम नगर पंचायत के अन्तर्गत आता है।
मुस्तफाबाद	उक्त योजना में वर्तमान तक शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है। नलकूप निर्माण पूर्ण, पम्प हाउस 1 नग में 1 पूर्ण, वितरण प्रणाली 8.980 किमी0 के सापेक्ष 6.500 किमी0 पूर्ण एवं गृह जल संयोजन 463 के सापेक्ष 205 नग पूर्ण कर लिया गया है तथा शेंष जल संयोजन एवं वितरण प्रणाली का कार्य कराया जा रहा है।





भवदीय

(राजेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़।
2. कार्यदायी फर्म मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राटेक, प्रा0लि0—हैदराबाद को इस निर्देश के साथ योजनाओं के शेष कार्य पूर्ण कर अविलम्ब जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता / जूनियर इंजीनियर।

अधिशासी अभियन्ता

New Office Letter-3228

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 2372 / M·3 /40 दिनांक 14/07/2026

सेवा में,

निजी सचिव,
प्रबन्ध निदेशक([illegible])
उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय— समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत के सम्बन्ध में—

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दुस्तान पत्र में दिनांक 06.07.2026 को प्रकाशित हेड लाइन "पाइप लाइन बिछी, पर गांव तक नही पहुँचा पानी" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद—आजमगढ़ के विकारा खण्ड—जहानागंज अन्तर्गत ग्राम—रामपुर, कादीपुर, धरवारा, तुलसीपुर एवं मुस्तफाबाद ग्राम जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राटेक, प्रा0लि0—हैदराबाद द्वारा निर्माणाधीन विभिन्न पाइप पेयजल योजना में सम्मिलित है।

रामपुर	उक्त योजना में वर्तमान तक शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है। नलकूप निर्माण पूर्ण, पम्प हाउस 1 नग में 1 पूर्ण, वितरण प्रणाली 42.459 किमी0 के सापेक्ष 37.200 किमी0 पूर्ण एवं गृह जल संयोजन 2120 के सापेक्ष 680 नग पूर्ण कर लिया गया है तथा शेंष जल संयोजन एवं वितरण प्रणाली का कार्य कराया जा रहा है।
कादीपुर	उक्त योजना में वर्तमान तक शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है। नलकूप निर्माण पूर्ण, पम्प हाउस 1 नग में, वितरण प्रणाली 26.593 किमी0 के सापेक्ष 25.800 किमी0 पूर्ण एवं गृह जल संयोजन 589 के सापेक्ष 510 नग पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में ग्राम में सुचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है। (फोटाग्राफ़ संलग्न)
धरवारा	पेयजल योजना वर्ष 2012—13 में निर्मित है। योजना के 10 वर्षो तक संचालन एवं रखरखाव मुख्यालय स्तर के चयनित एजेन्सी मेसर्स सुधाकरा इन्फ्रा द्वारा किया जाना है। उक्त योजना के संचालन एवं रखरखाव हेतु आगणन गठन कर मुख्यालय प्रेषित किया गया है। आगणन पर स्वीकृति प्राप्त होते ही योजना का संचालन एवं रख—रखाव कराया जाना है।
तुलसीपुर	यह ग्राम नगर पंचायत के अन्तर्गत आता है।
मुस्तफाबाद	उक्त योजना में वर्तमान तक शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है। नलकूप निर्माण पूर्ण, पम्प हाउस 1 नग में 1 पूर्ण, वितरण प्रणाली 8.980 किमी0 के सापेक्ष 6.500 किमी0 पूर्ण एवं गृह जल संयोजन 463 के सापेक्ष 205 नग पूर्ण कर लिया गया है तथा शेंष जल संयोजन एवं वितरण प्रणाली का कार्य कराया जा रहा है।





भवदीय

(राजेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एंव दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़।
2. कार्यदायी फर्म मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राटेक, प्रा0लि0—हैदराबाद को इस निर्देश के साथ योजनाओं के शेष कार्य पूर्ण कर अविलम्ब जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।

अधिशासी अभियन्ता

New Office Letter-1228

Scanned with OKEN Scanner

Azamgarh News: पाइप लाइन बिछी, पर गांवों तक नहीं पहुंचा पानी

Jul 06, 2026 12:57 am IST
By Newswrap
हिन्दुस्तान , आजमगढ़

Preferred

Azamgarh News: जहानागंज क्षेत्र के कई गांवों में हर घर जल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाई गई है, लेकिन अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। ग्रामीणों को शुद्ध पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों से नियमित जलापूर्ति और खोदी गई सड़कों की मरम्मत की मांग की है।

Story continues below advertisement

Scanned with OKEN Scanner

Azamgarh News: जहानागंज,हिन्दुस्तान संवाद। जहानागंज विकास खंड क्षेत्र के आधा दजन गांवों में हर घर जल योजना के तहत पाइप लाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन आज तक नियमित रूप से जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। ग्रामीणों को शुद्ध पानी के लिए तरसना पड़ता है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के रामपुर, कादीपुर, धरवारा, तुलसीपुर, मुस्तफाबाद सहित कई गांवों में जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति के लिए सड़कों को खोदकर पाइप लाइन बिछाई गई, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद सड़कें नहीं बनाई गईं। जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी गिट्टियां दुर्घटना को आमंत्रण दे रही हैं। आए दिन राहगीर, बाइक सवार एवं स्कूली बच्चे इन गड्ढों के गिर कर चोटिल हो रहे हैं।

Story continues below advertisement

Scanned with OKEN Scanner

ग्रामीण कृपाशंकर, राजेश, राजू का कहना है कि गांवों में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। मजबूरी में हम लोगों के पास हैंडपंप है, जो पानी छोड़ चुकी है। गांव में पाइप लाइन बिछा दी गई है, लेकिन आज तक पाइप लाइन से एक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। पेयजल की किल्लत के चलते लोग एक-दूसरे के घरों से पानी बाल्टी में भरकर लाते हैं। ग्रामीणों ने डीएम एवं संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिछाई गई पाइप लाइन से शीघ्र नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। खोदी गई सड़कों को तत्काल दुरुस्त कराया जाए, ताकि लोगों को दुर्घटनाओं और पेयजल संकट से राहत मिल सके।

लेखक के बारे में

Hind **Hindustan**

हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।

...और पढ़ें

Azamgarh News Azamgarh Latest N

लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक, ऑटो, करियर, और राशि

Scanned with OKEN Scanner