

जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में नयी पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन हेतु डी0पी0आर0 गठन एवं तकनीकी अनुमोदन के सन्दर्भ में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक- 31.01.2023 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 31.01.2023 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी कौशाम्बी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे।

1	जिलाधिकारी, कौशाम्बी।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	उपाध्यक्ष
3	प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
4	मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
7	जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
8	जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
9	जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
10	अधिशाली अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, कौशाम्बी।	सदस्य
11	अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।	सदस्य सचिव
12	प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0), कौशाम्बी।	कार्यवाही संस्था

सर्वप्रथम अधिशाली अभियन्ता जल निगम द्वारा पूर्व की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जिसका समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी0डब्ल्यू0एस0एम0, कौशाम्बी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अधिशाली अभियन्ता जल निगम/सदस्य सचिव द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित फर्म द्वारा जनपद कौशाम्बी में जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों में से 12 नग नयी पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(रु. 05.00 करोड से कम लागत के डी0पी0आर0)									
क्र सं0	विधाना समा क्षेत्र का नाम	पेयजल योजना का नाम	विकास खण्ड	योजना में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानि त FHTC की सं0	कुल वर्क कास्ट (रु0 लाख में)	सेन्टेज (रु0 लाख में)	कुल डी0पी0आर0 लागत (रु0 लाख में)	डिजाइन वर्ष में प्रति व्यक्ति लागत (रु0 हजार में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CHAIL	MIRPUR TALUKA GPWSS	CHIAL	1	289	187.50	19.86	207.36	7780
2	CHAIL	KADIPUR NEWADA GPWSS	NEWADA	2	844	386.89	40.98	427.87	5337
3	MANJAH ANPUR	SAINBASA GPWSS	MANJAH ANPUR	1	296	154.28	16.34	170.62	6766
4	MANJAH ANPUR	AJROULI-DAKSARIRA- NIKHODA(GOV) GPWSS	SARSAW AN	3	984	431.97	45.76	477.73	5706
5	MANJAH ANPUR	BADHERI UPEREHAR GPWSS	SARSAW AN	1	705	351.34	37.22	388.56	6089
6	CHAIL	RASOOLABAAD URF KOILAHA GPWSS	CHIAL	1	661	327.47	34.69	362.16	6997
7	CHAIL	BILASPUR GPWSS	CHIAL	4	557	330.17	34.98	365.15	7193
8	MANJAH ANPUR	DEWANA-DUGAULI(GOV) GPWSS	SARSAW AN	4	857	399.96	42.37	442.33	5899
9	CHAIL	KURA TALUKA BASUJAR GPWSS	NEWADA	1	330	174.96	18.53	193.49	7477
10	MANJAH ANPUR	RAIPUR, PALARA & SENGRA HA GPWSS	SARSAW AN	4	1162	604.31	64.02	668.33	6456
11	MANJAH ANPUR	KATARI-BHAGWATPUR GPWSS	SARSAW AN	2	1149	686.24	72.69	758.93	6988
12	MANJAH ANPUR	UMRAWAN- MAHEWAGHAT GPWSS	SARSAW AN	3	1606	642.17	68.03	710.20	4887

बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गये :-

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष प्रस्तुत की गयी 12 नग नयी पेयजल योजना के डी0पी0आर0 को इस प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदन हेतु निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त आगणन के कार्यों के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसे सुनिश्चित करने एवं अनुपालन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0), का होगा।

(कार्यवाही- मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0),)

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0) द्वारा तैयार किया गया है। उक्त प्राक्कलनों में यदि भविष्य में अन्य संस्था/जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्यों के विपरीत विरचन अथवा दरों में भिन्नता परिलक्षित होती है तो इसका सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा। साथ ही साथ फर्म उक्त डी0पी0आर0 को अपने व्यय पर संशोधित करेगी, जिसके लिए फर्म को कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

(कार्यवाही- मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0),)

- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं0 344/डब्लू-17/2020-21 दिनांक 04.06.2021 के क्रम में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त टेल इन्ड एवं क्रिटिकल प्वाइंट पर मिनिमम टर्मिनल हेड 07 मीटर प्राप्त किया जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0) की होगी। इनका अन्तिम भुगतान फर्म द्वारा प्रमाण पत्र एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं अधिशासी अभियन्ता सिवाई विभाग से सत्यापन कराने के उपरान्त किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सिवाई विभाग/ मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0),)

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा शासनादेश संख्या 07/2022/430/छिहत्तर-1-2022-25सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2022 के क्रम रू0 05.00 करोड से कम लागत के 12 नग प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम/ मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0),)

अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि से जल जीवन मिशन फेज-3 के अवशेष प्राक्कलन तैयार करने के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि दिनांक 04.01.2023 तक फर्म उक्त प्राक्कलन को प्रस्तुत करने की स्थिति में होगी। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को शीघ्रातिशीघ्र अवशेष प्राक्कलन को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सधन्यवाद समाप्त हुयी।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) कौशाम्बी।

पत्रांक 161 / W-74 / 19 दिनांक - 31/01/2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
2. जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।
6. जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।
8. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिवाई कौशाम्बी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
10. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 बाबा-जी.ए. इन्फ्रा (जे0वी0), कौशाम्बी।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।