

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद की दिनांक 13.03.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :-"

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख रायिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शा०सं० 95/छिहत्तर-2020-21 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल 2010 (टी०सी०अ०) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का पुनर्गठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एवं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अग्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० की स्वीकृति एवं कार्यों की प्रगति हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष गाजियाबादकी अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" गाजियाबाद की बैठक दिनांक 13.03.2023 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद | -उपाध्यक्ष। |
| 2. जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी | -सदस्य। |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 6. अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड प्रथम, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 7. अधिशासी अभियंता ग्राउंड वाटर, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 8. जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 10. अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद | -सदस्य सचिव। |
| 11. श्री मुनीश- सीनियर इंजीनियर, मैसर्स. एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद। | |

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2393/W-22/NIT/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० विरचन एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु धननिर्गत फंड मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गाजियाबाद हेतु पत्र संख्या- LC/GZB/JJM/272 Date:-10-03-2023 के माध्यम से 04 नग डी०पी०आर० जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिनमें 04 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप जल निगम कार्यालय द्वारा जाँच की गई है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत विभागीय सेंटेंज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेंटेंज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय कर भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार Ultimate Design Year के लिये योजना हेतु Per Capita Cost की दर रु 9000.00 निर्धारित की गई है तथा उक्त आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सी तथा जी०एस०टी० को लिया गया है। मैसर्स एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाइन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कॉस्ट (रु०करोड में)	सेंटेंज (रु०करोड में)	कुल लागत (रु० करोड में)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाइन वर्ष 2052 हेतु (रु०)
1	मसूरी (पुर्नगठन)	रजापुर	1	4454	44995	10.151	1.08	11.23	2256
2	औरंगाबाद गदाना	भाजपुर	1	554	6340	2.857	0.30	3.16	4507
3	अफजल नगर सीति	लोनी	1	46	348	0.619	0.066	0.68	17793
4	अलीपुर (पुर्नगठन)	लोनी	1	310	1749	1.508	0.16	1.678	8621

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता द्वारा निर्धारित मानक निम्नानुसार है

(1) योजना की प्रति व्यक्ति लागत रु० 9000 से कम होनी चाहिए (2) योजना में एकल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रु० 35000 से कम होनी चाहिए तथा बहुल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रु० 65000 से कम होनी चाहिए (3) प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत रु० 15.00 लाख से कम होनी चाहिए।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत समस्त 04 नग डी०पी०आर० मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। प्रस्तुत समस्त 04 नग डी०पी०आर० में से 01 नग डी०पी०आर० में प्रति व्यक्ति लागत रु० 9000 से अधिक है, 03 नग डी०पी०आर० की प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रु० 35000 से अधिक है तथा 02 नग डी०पी०आर० की प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत भी रु० 15.00 लाख से अधिक है। जिस कारण से उपरोक्त समस्त 04 नग डी०पी०आर० निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त समस्त 04 नग डी०पी०आर० की कार्यालय जल निगम (ग्रामीण) गाजियाबाद द्वारा विस्तृत रूप से जाँच की गई है, तथा नियमानुसार प्रकाश करने पर भी उपरोक्त 04 नग डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाना सम्भव नहीं हो सका। मानक के अनुरूप नहीं पाई गई उपरोक्त 04 नग योजनाओं की डी०पी०आर० का मानक में नहीं होने का विवरण एवं कारण निम्नानुसार है-

242

क्र.सं.	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	वर्क कॉस्ट (रु० करोड में)	सैंटेज (रु० करोड में)	कुल लागत (रु० करोड में)	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति लागत रु० में डिजाईन वर्ष 2052 हेतु मानक रु०9000 के सापेक्ष	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	प्रति FHTC की लागत मानक रु० 35000 के सापेक्ष	प्रति कि०मी० की लागत मानक रु० 15 लाख के सापेक्ष	मानक के अनुरूप होने का कारण
1	मसूरी (पुर्नगठन)	रजापुर	10.151	1.08	11.23	44995	2256	4454	22791	17.87	अधिकारां सड़के पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नहीं है।
2	औरंगाबाद गदाना	भोजपुर	2.857	0.30	3.16	6340	4507	554	51578	16.87	घरों की संख्या कम होने के कारण तथा अधिकारां सड़के पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नहीं है।
3	अफजल नगर सीति	लोनी	0.619	0.066	0.68	348	17793	46	134609	—	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नहीं है।
4	अलीपुर (पुर्नगठन)	लोनी	1.508	0.16	1.678	1749	8621	310	48642	—	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नहीं है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त योजनाओं में से क्रमांक 2,3 एवं 4 पर अंकित 03 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० की लागत रु० 5.00 करोड से कम होने के कारण शासनादेश संख्या-51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के बिन्दु सं० 12 के अनुसार समस्त 03 नग योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त क्रमांक 01 पर अंकित योजना की लागत 5.00 करोड से अधिक होने के कारण शासनादेश संख्या-03/2022/230/ छिहत्तर-1-2022-25सम/2019 दिनांक 08.02.2022 के बिन्दु सं०-04 के अनुसार रु० 5.00 करोड से अधिक लागत की परियोजनाओं के डी०पी०आर० की वेटिंग आई०आई०टी०/एन०आई०टी०/अन्य राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति एवं ड्राईंग/डिजाइन की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता एस०डब्ल्यू०एस०एम० द्वारा प्रदान की जायेगी।

सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मानक के अनुरूप नहीं पायी गयी समस्त 04 नग योजनाओं की डी०पी०आर० को जॉच एवं स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक घन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

अधिशाली अभियंता,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजियाबाद
सदस्य सचिव।

जिला सूचना एवं
जन सम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद
सदस्य।

जिला कृषि अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

अधिशाली अभियंता ग्राउंड वाटर,
गाजियाबाद सदस्य।

अधिशाली अभियंता सिचाई,
गाजियाबाद सदस्य।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

उ०प्र० ग्रामीण वनाधिकारी
गाजियाबाद सदस्य।

जिला विकास अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

मुख्य विकास अधिकारी,
गाजियाबाद, उपाध्यक्ष।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद।

जिला अधिकारी
गाजियाबाद अध्यक्ष