

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 15.10.2022 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- 1-मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर (सदस्य)
- 2-प्रभागीय निदेशक एवं वनीकी प्रभाग सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य। (सदस्य)
- 3-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 4-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 5-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 6-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 7-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 8-अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर सहारनपुर। (सदस्य)
- 9-अधिशाली अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई सहारनपुर। (सदस्य)
- 10-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर। (सदस्य)

डी०पी०आर० विरचन:-

श्री अमित कुमार, अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51 /2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021 (पताका-2), शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 28.09.2021 (पताका-3) एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 (पताका-4) द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स एवं के अनुसार 57 नग योजनाओं की डी०पी०आर० तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51 /2021/1883/ छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 (पताका-2) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु० 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु० 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। डी०पी०आर० विरचन की कार्यवाही पूर्व में निर्गत गाइड लाईन एवं SLSSC कार्यवृत्त में संशोधित गाइड लाईन के निम्नानुसार की गयी है।

1-Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Population Projection method के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये,



जिसमें वर्तमान में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के कार्यवृत्त के अनुसार जनसंख्यावृद्धि अधिकतम 60 प्रतिशत ली जाये।

2- मध्य वर्ष (2037) के आधार पर वाटर डिमान्ड की गणना करते हुए नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन किया जाये।

3-अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (2037) पर Draw off/ Mass balancing के पैटर्न पर की जाये।

4-सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 घंटा लिया जाये।

5-वितरण प्रणाली में न्यूनतम एच0डी0पी0ई0 पाइप का व्यास 63 एमएम एवं अधिकतम एच0डी0पी0ई0 पाइप का व्यास

200 एम0एम0 लिया जाये। 200 एम0एम0 व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाइप का प्रयोग किया जाये।

6-वितरण प्रणाली की लागत 15 लाख प्रति कि0मी0 के आधार पर ली जाये।

7-वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।

8-वाटर डिमाण्ड की गणना (55 LPCD+15% unaccounted water) के आधार पर की जाये।

9-रोड कटिंग की पुर्नस्थापना की लागत 50 प्रतिशत अधिकतम ली जाये।

10-पम्पिंग हैड की अधिकतम सीमा 60 मी0 ली जाये।

11-योजनाओं में एकल ग्राम योजनाएँ (SVS) की प्रति FHTC लागत 35000, एकल ग्राम योजनाएँ (SVS) जिनमें

Multi Habitation है की प्रति FHTC लागत 55000, ग्राम समूह योजनाएँ (MVS) की प्रति FHTC लागत

65000 एवं घाड क्षेत्रों की योजनाओं में प्रति FHTC लागत 75000 ली जाये।

12- प्राक्कलन में प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 ली जाये।

13-ट्यूबवैल की अधिकतम लागत रू0 25.00 लाख ली जाये।

वर्तमान में प्राप्त 53 नग विस्तृत प्राक्कलन रू0 5.00 करोड़ से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त 53 नग विस्तृत प्राक्कलों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर द्वारा प्रदान की जानी है, तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है।

53 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है एवं विस्तृत विवरण संलग्नक (पताका-5) के अनुसार है।

फर्म- मै0 गायत्री रेमकी (जे0वी0)

05 करोड़ से कम लागत:-

Sl. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of Rev. Vill.	FHTC (2022)	Work Cost (Rs. in Lakh) (c+d)	Cenatge (Rs. in Lakh)	Estimated Cost (Rs. in Lakh) (e+f)	Per Capita cost Design Year (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Deoband	Sultanpur	2	510	251.870	26.680	278.550	6098.547
2	Balia kheri	Nalheda Gujjar	3	1050	421.740	44.680	466.420	4772.97
3	Nagal	Fatehpur kalan	1	330	159.062	16.850	175.912	6600.08
4	Muzaffrabad	Manjhipur	1	618	278.162	29.466	307.628	5608.10
5	Saduali kadim	Ratanpur Kalyanpur	1	408	193.615	20.510	214.125	6865.78
6	Nakur	Dhoralala	2	649	287.590	30.460	318.050	5000.70

7	Sarsawa	Bhikkanpur	1	266	128.413	13.603	142.016	6830.48
8	Sarsawa	Pahalwanpur	1	334	119.590	12.670	132.260	4901.23
9	Nanauta	Landhaura	1	404	199.300	21.112	220.412	6968.53
10	Gangoh	Saliyar	1	381	140.680	14.900	155.580	6042.96
11	Sarsawa	Salempur	1	1071	373.430	39.560	412.990	3931.67
12	Puwarka	Mukhilispur	2	483	208.150	22.050	230.200	5241.75
13	Sarsawa	Bonsa	1	396	138.340	14.650	153.000	5542.47
14	Saduali kadeem	Dabkora	2	881	337.992	35.797	373.789	4395.21
15	Saduali kadim	Aslampur bartha	3	324	123.090	15.390	160.630	6081.522
16	Saduali kadim	Shahpur	1	604	137.080	14.520	151.600	3599.79
17	Saduali kadim	Shamaspur	2	578	285.150	30.210	315.360	6209.71
18	Saduali kadim	Barkalan	3	306	192.230	20.360	307.628	8777.63
19	Muzzafarbad	Nagla Mafi	2	311	174.450	18.480	192.930	7317.53
20	Saduali kadim	Mohiuddinpur	1	356	151.580	16.060	167.640	6713.02
21	Muzzafarbad	Bakarpur	1	309	149.840	15.870	165.710	7480.78
22	Sarsawa	Chatharsali	2	274	175.860	18.630	194.490	6986.89
23	Saduali kadim	Fatehullarpur must	2	524	272.820	28.900	301.720	6609.01
24	Saduali kadim	Taharpur	1	413	160.300	16.980	177.280	6081.18
25	Saduali kadim	Madathi must	2	747	421.590	44.660	466.250	5933.71
26	Saduali kadim	Aamadpur	1	456	166.140	17.600	183.740	5730.94
27	Saduali kadim	Aalampur	1	684	236.120	25.010	261.130	4513.86
Total			42	13667	5884.184	625.658	6627.04	160836.06

फर्म- मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0)

05 करोड़ से कम लागत:-

S No	Block	NAME OF SCHEME	Total No. of Rev. Vill.	FHTC	Work Cost included Contingency & GST (Rs. In lakh)	Centage (Rs. In lakh)	Estimated Cost (Rs. In lakh)	Per Capita Cost Design Year (In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GANGOHI	SIKANDERPUR	1	623	217.927	23.085	241.012	5559.362
2	PUNWARKA	SAKALAPURI	3	801	378.376	40.082	418.458	5630.595
3	SARSAWAN	GAYAJUDINPUR	1	635	221.86	23.5	245.36	5740.233

4	SARSAWAN	ALAHNPUR AHT.+ALLAHANPU R MUST.	2	241	150.437	15.936	166.373	6569.301
5	RAMPUR MANIHARA N	UMAHI KALAN	1	774	266.69	28.25	294.94	6731.196
6	SARSAWAN	IBRAHIMI	1	720	251.916	26.686	278.603	5524.474
7	GANGOH	TOTA HERI	3	676	351.05	37.188	388.238	6406.022
8	BALLIA KHERI	CHAPRADI+MOHA NPUR GADA	2	882	391.44	41.47	432.91	5481.585
9	NAGAL	BOHDPUR+NANDA NPUR	3	764	428.3	45.37	473.67	6755.521
10	DEOBAND	RAMPUR +UCHAGAON	3	605	283.86	30.07	313.93	6451.364
11	PUNWARKA	NALHERADEV BEGUMPUR	1	870	291.914	30.923	322.837	5570.878
12	BALLIA KHERI	ABHA	3	354	211.49	22.4	233.89	6991.405
13	NAGAL	PIROR+AAMKI DIPCHANDPUR MUST.	2	722	325.51	34.48	359.99	6246.594
14	SARSAWAN	DOODHGARH	1	956	328.9	34.84	363.74	4142.317
15	NAGAL	DHARAMPUR SARAVAGI+SUHA GINI	2	946	383.21	40.59	423.8	5252.33
16	NAKUR	BIJNAKHEDI+MAC HHAR HERI	3	725	366.64	38.84	405.48	6809.807
17	BALLIA KHERI	CHUNATI SHEK+GHADOLA	2	674	337.68	35.77	373.45	6617.284
18	SARSAWAN	IBRAHIMPURA	1	674	235.685	24.967	260.652	5519.555
19	DEOBAND	KENDKI	1	733	252.92	26.79	279.71	6244.938
20	BALLIA KHERI	SUBHARI MAHARAB+SABRO OI +SIDKI	3	1270	450.96	47.77	498.73	4605.392
21	BALLIA KHERI	MALI+KURALKI KHURD	2	604	271.85	28.8	300.65	5558.168
22	NAGAL	NANHERA DUDDHA KHERA MUST	1	1023	341.99	36.23	378.22	4180.807
23	PUNWARKA	NAGRAJPUR+MUL LAPUR KADEEM	2	574	277.241	29.369	306.61	4881.004
24	PUNWARKA	DHALA MAZRA	2	352	220.451	23.353	243.804	6700.638
25	BALLIA KHERI	PATHED	2	346	220.74	23.38	244.12	6876.636
26	PUNWARKA	CHAURA KHURD	1	795	278.045	29.454	307.499	6084.136
		TOTAL	49	18339	7737.08	819.59	8556.676	153131.54

शासनादेश संख्या 16/ 2021/ 948/ छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 (पताका-6) के अनुसार 05 करोड़ से अधिक लागत की डी0पी0आर0 की वैटिंग आई0आई0टी0/एन0आई0ई0टी0/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त के क्रम में 05 करोड़ से अधिक लागत की 04 नग डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किये जाने के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर द्वारा प्रदान की जानी है।

तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है। 04 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है एवं विस्तृत विवरण संलग्नक (पताका-5) के अनुसार है।

05 करोड़ से अधिक लागत:-

फर्म- मै0 गायत्री रेमकी (जे0वी0)

Sl. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of Rev. Vill.	FHTC (2022)	Work Cost (Rs. in Lakh) (c+d)	Cenatge (Rs. in Lakh)	Estimated Cost (Rs. in Lakh) (e+f)	Per Capita cost Design Year (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sarsawa	Bhojpur gujjar & Pilakhani	4	1314	532.920	56.450	589.370	5243.73
2	Saduali kadim	Sherpur Pelon (RO)	3	1008	466.610	49.430	516.040	6651.60
			7	2322	999.530	105.880	1105.41	11895.33

फर्म- मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0)

S No	Block	NAME OF SCHEME	Total No. of Rev. Vill.	FHTC	Work Cost included Contingency & GST (Rs. In lakh)	Centage (Rs. In lakh)	Estimated Cost (Rs. In lakh)	Per Capita Cost Design Year (In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAGAL	BACHITI+BHAUTAL	2	1508	593.75	62.9	656.65	3950.432
2	BALLIA KHERI	KURALI+DANIYALPUR+MADKI	3	1410	530.16	56.16	586.32	4144.141
		TOTAL	5	2918	1123.91	119.06	1242.97	8094.57

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	जल जीवन मिशन	डी0पी0आर0 की संख्या	डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या
1	सहारनपुर	फेज-2	29	49
2	सहारनपुर	फेज-3	28	54
	कुल		57	103

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ट्यूबवैल छिद्रण की RC/DC पद्धति हेतु दरें स्वीकृत हैं, परन्तु घाड़ क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर 60 मी० पर पाये जाने एवं मिक्स स्ट्रेटा होने के कारण ट्यूबवैल छिद्रण Percussion Rig Machine पद्धति द्वारा किया जाना है, जिसकी स्वीकृत दरें अधिक होने के कारण ट्यूबवैल की लागत 25.00 लाख से अधिक आती है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं में अधिष्ठापित किये गये नलकूपों की गहराई 150 मी० से अधिक ली गयी है, जिस कारण से हैड 50 मी० से अधिक आता है। प्रस्तुत 57 नग डी०पी०आर० में 16 नग डी०पी०आर० में ट्यूबवैल की लागत 25 लाख से अधिक है, जिसका सत्यापन फर्म द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यान्त्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मेरठ से कराते हुए प्रमाण पत्र प्राक्कलन में लगाया गया है। उक्त 16 नग डी०पी०आर० जिनकी लागत रू० 25.00 लाख से अधिक है को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करने हेतु सहमति दी जानी है।

16 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० जिनमें वास्तविकता एवं कार्य स्थल के अनुसार ट्यूबवैल की लागत 25.00 लाख से अधिक है का विवरण निम्नानुसार है।

25 लाख से अधिक लागत के ट्यूबवैल :-

फर्म- मै० गायत्री रेमकी (जे०वी०)

Sl. No.	Name of Scheme	Cost of T.W. (in Lacs)
1	2	3
1	Manjhipur	39.00
2	Ratanpur Kalyanpur	39.00
3	Dabkora	39.00
4	Aslampur bartha	38.00
5	Shahpur	38.00
6	Shamaspur	41.00
7	Barkalan	38.00
8	Nagla Mafi	38.00
9	Mohiuddinpur	37.00
10	Bakarpur	38.00
11	Fatehullarpur must	39.00
12	Taharpur	38.00
13	Madathi must	42.00
14	Aamadpur	38.00

15	Sherpur Pelon	49.00
16	Aalampur	37.00
	Total	628.00

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा 57 नग योजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति एवं सम्मिलित 16 नग योजनाएँ जिनकी ट्यूबवैल की लागत ₹ 25.00 लाख से अधिक है को अग्रसारित करने हेतु सहमति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय भी लिया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

जिला विकास अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

प्रभागीय निदेशक,
समाजिक वनीकी प्रभाग सहारनपुर
या नामित सदस्य
(सदस्य)

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

अधिशाली अभियन्ता
वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई, सहारनपुर
सहारनपुर
(सदस्य)

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
सहारनपुर
(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

जिला कृषि अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग,
सहारनपुर
(सदस्य)

अधिशाली अभियन्ता
ग्राउण्ड वाटर/नामित सदस्य
सहारनपुर
(सदस्य)

(अमित कुमार)
अधिशाली अभियन्ता (सदस्य सचिव)
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
मुजफ्फरनगर/सहारनपुर

अल्पतः लिख ले आज
5/8/20
(विजय कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
सहारनपुर
(सदस्य)

(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी/(अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति, सहारनपुर