

दिनांक 26.04.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद में 'जल जीवन मिशन' के तहत नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में 'जल जीवन मिशन' के तहत नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का आयोजन अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.2025 को अपराह्न 12:30 बजे से कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें—

1. श्री मानवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
2. श्री शिवम कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
3. श्री अभिमन्यु तिवारी, डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
4. श्री रोहित गर्ग, मैके०इंजी०, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
5. श्री आर०के०शुक्ल, सुपरविजन इंजी०, पी०एम०सी०, हमीरपुर।
6. श्री मयूर जैन, JWIL SPML(JV), Hamirpur.
7. श्री कृष्णन, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
8. श्री राकेश पारिख, डी०पी०एम०, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
9. श्री अशोक कुमार, श्री हरि इन्फ्रा प्रा० लि०।

डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत योजना के लगभग समस्त कार्य पूर्ण कर दिनांक 10.03.2025 को O&M(Operation and Maintenance) चरण में गयी। ग्राम खण्डेहीजार, वि०ख० सुमेरपुर व ग्राम किसुनपुर, काछिन, लक्ष्मन का डेरा तथा मोहनपुरवा, विकास खण्ड मौदहा में जलापूर्ति शून्य है। ग्राम कलौलीजार, वि०ख० सुमेरपुर तथा ग्राम बरसावा, रतांली, गुरदहा, इसौली, छिरका, भट्टरी, भैरता, तिन्दुही व भमनी का डेरा-2, वि०ख० मौदहा में जलापूर्ति 20-30%, ग्राम रोहारी, घटकना, छिमौली, मकराँव, विदोखर वि०ख० मौदहा में जलापूर्ति 35-40%, ग्राम माचा, परछा, छिरकाव, उरदना, बांक व पिपरौघा, वि०ख० मौदहा में जलापूर्ति 45-50%, ग्राम बांकी, पारा रैपुरा व विलाडी वि०ख० सुमेरपुर तथा ग्राम परेहटा, विगहना, चकदहा, विहरका, गेहबरा, छानी व पाटनपुर, वि०ख० मौदहा में जलापूर्ति 60-70% एवं ग्राम चन्दौलीतीर सुमेरपुर व ग्राम भमानी, उरदना, टोलामाफ, छिमौली, बक्छा, सिमौली, चमरखन्ना व पड़ोरी वि०ख० मौदहा में जलापूर्ति 75-85% की जा रही है।

डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वि०ख० सुमेरपुर के ग्राम इसौली में प्राइमरी स्कूल की तरफ पानी नहीं जा रहा है। ग्राम टिकरीली में बच्चू के घर से धर्ममाल के घर तक, श्याम गुप्ता, राजकुमार, रज्जन निषाद, गुरुचरन आदि के घर में जलापूर्ति नहीं है तथा रंजीर के घर के पास लीकेज बना हुआ है। ग्राम मोहर में दिनेश मिश्रा के घर से श्रीपाल के घर तक, नीरज शिवहरे के घर से बच्चू के घर तक जलापूर्ति नहीं है व राममूरत सददू के घर के पास, तालाब के पास तथा कल्लू यादव के घर के पास लीकेज है। ग्राम चन्दौलीतीर में शिव मंदिर के पास, छज्जूलाल के घर से देवी प्रसाद के घर तक जलापूर्ति नहीं है। ग्राम अमिरता में आटा चक्की से पाल मोहल्ला तक जलापूर्ति नहीं हो रही है। ग्राम गहतौली में जयकरन विश्वकर्मा के घर से मुन्नीलाल विश्वकर्मा के घर तक पानी नहीं पहुँच रहा है, जयकरन विश्वकर्मा के घर के सामने लीकेज है तथा ग्राम में लगभग 20 परिवार नये कनेक्शन किये जाने की माँग कर रहे हैं। ग्राम जलाला में जन्नु, बिन्दापाल, कमल, शिवकरन आदि के

घरों में जलापूर्ति नहीं है तथा कल्लू के घर के सामने लीकेज है। इसी प्रकार वि०ख० गौदहा के गाँव रुरीपारा में 04 स्थानों पर लीकेज है। ग्राम शिलौली में शिवा तिवारी, बदी यादव, चुन्नुवाद, पन्ना यादव, कल्लू धोवी, शिवमंगल, महेश, राजेश आदि लगभग 55 परिवारों को अभी तक नल के माध्यम से जलापूर्ति नहीं है। ग्राम भमनी का डेरा-2 में लगभग 90 परिवारों को जलापूर्ति नहीं है। ग्राम पलरा में यासीन, शाकीन, भाकीर, सुलतान, जालान्धर, रामसिंह यादव, बरदानी, शिवशंकर, अवधेश, सुनील बच्चा वर्मा अनीश पप्पू, नयाव अली आदि के घरों में जलापूर्ति नहीं है। ग्राम पाटनपुर में केला देवी मंदिर के पास 10 घरों में पानी नहीं जा रहा है। ग्राम टोलामाफ में अवधेश कुमार, राममोहन, पूरन यादव, प्रमोद यादव आदि के घर कनेक्शन नहीं किया गया है। ग्राम चांदीकला में ब्रजेश को कनेक्शन दिया जाना शेष है, राम किशोर सिंह और कुशवाहा मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। ग्राम फत्तेपुरवा, जिगनौडा में जलापूर्ति प्रतिदिन नहीं की जा रही है। ग्राम बक्छा में मेन लाइन लीकेज के कारण 100 प्रतिशत जलापूर्ति नहीं है। ग्राम छोटा लेवा तथा बडा लेवा में ऊँचाई वाले स्थानों पर पानी नहीं जा रहा है। ग्राम छेडीबेनी में पानी की आपूर्ति पडित मोहल्ले में चार घरों में तथा ऊँचाई वाले स्थानों पर नहीं है। कार्यदायी फर्म द्वारा लीकेज पाइप लाइन मरम्मत/शिकायतों के निस्तारण हेतु पर्याप्त मानवश्रम नहीं लगाया गया है, जिसके कारण शिकायतों का सरामय निस्तारण नहीं किया जा रहा है व शत-प्रतिशत परिवारों को नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।

कार्यदायी फर्म द्वारा शत-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति/शिकायतों का सरामय निस्तारण न किये जाने पर असंतोष प्रकट किया गया तथा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानशक्ति लगाकर शत-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति सुनिश्चित करें, 07 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें।

कार्यदायी फर्म पी.एन.सी-एसपी.एम.एल.(जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरोलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिनांक 10.11.2025 को O&M(Operation and Mentinace) घरण में गयी, योजना में 02 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जाना शेष है। डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वि०ख० कुरारा के ग्राम लहरा 30%, ग्राम खरेहटा व शंकरपुर में जलापूर्ति 50%, ग्राम बदनपुर में जलापूर्ति 60%, ग्राम करियापुर, बेहदीना भुजपुर में जलापूर्ति 80% एवं ग्राम हरसुन्डी में जलापूर्ति 85% की जा रही है। ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति नहीं की जा रही है। वि०ख० कुरारा के ग्राम कन्नाटा डांडा में शिव मंदिर वाली गली में पानी नहीं पहुँच रही है। ग्राम जखेला में पुरानी टंकी से जलापूर्ति की जा रही है तथा ऊँचाई वाले स्थानों पर पानी नहीं जा रहा है। ग्राम गुलाबगंज में रामसिंह, मईयादीन, वीरसिंह, सोनू आदि के घरों में पानी नहीं चल रहा है। ग्राम करियापुर में पुलिया के पास लीकेज है। ग्राम शंकरपुर में सतेन्द्र, शिवचरन, सोनू, अवधेश आदि के घरों में जलापूर्ति नहीं है तथा राजबहादुर के घर के पास लीकेज है। ग्राम बरूआ में पाल बरती, ऊँचाई वाले घरों में मंदिर के पास पानी नहीं जा रहा है। ग्राम भटपुरा डांडा में पुराने नलकूप से जलापूर्ति की जा रही है तथा भटपुरा डांडा, रघवा, रिठौरा डांडा के प्रारम्भ के कुछ घरों में मोटर लगे होने के कारण कुछ घरों में पानी नहीं जा रहा है। ग्राम जमरेही डांडा में पाइप लाइन डैमेज होने के कारण जलापूर्ति नहीं हो रही है। ग्राम मनकीकला में ग्रामवासी मेन पाइप लाइन से कनेक्शन कर खेत की सिंचाई कर रहे हैं। विकास खण्ड मुस्करा के बेहदीना में 05 जगहों पर, भुजपुर में 03 जगहों, रुरीपारा में 04 स्थानों पर लीकेज पाया गया। ग्राम कन्धीली में हरिश्चन्द्र पाल से रामदीन पाल के घर तक 10 परिवार, सुलभ शांघालय से लेकर मईयादीन के घर तक 25 परिवार तथा परशुराम के घर से

चौराम धोयी के घर तक 04 परिवारों को जलापूर्ति नहीं है। ग्राम मसगाँव, न्यूरिया में आशाराम के घर से प्रा०वि० तक मुख्य सड़क पर 20 परिवारों को तथा सार्वजनिक शौचालय से गौदहा रोड तक लगभग 50 घरों में जलापूर्ति नहीं है। ग्राम पहरा में मेन पाइप लाइन लीकेज है, मानसिंह के घर से राकेश के घर तक 20 परिवार, रामदीन के घर से वृजनन्दन के घर तक 40 परिवार, लोकेन्द्र के घर से डड्डू महाराज के घर तक 10 परिवारों को जलापूर्ति नहीं है। ग्राम हुसैना में शिवबालक के घर से सूरत तिवारी के घर तक 15 परिवार, ग्राम टीहर में जहांलाल गुप्ता के घर से अमरनाथ के घर तक 35 परिवार, टेलर से रामफल के घर तक 07 परिवार, दयाशंकर पाल के घर से छोटे पाल के घर तक 05 परिवार, रामदास के घर से कामता वर्मा के घर तक 25 परिवारों को तथा ग्राम विकसोना टीहर में श्याम मोर्या के घर से शिवधनी मोर्या के घर तक 10 परिवारों को जलापूर्ति नहीं हो रही है। ग्राम भिहुना में जलापूर्ति बहुत कम अथवा कभी-कभी की जाती है। लोघामऊ (बांधुर बुजुर्ग) में मजरा गटरा में ऊँचाई पर 03 घरों में पानी नहीं जा रहा है। वि०ख० सरीला के ग्राम राजामऊ में बिना रासायनिक डोजिंग के आपूर्ति की जा रही है, लगभग 09 कनेक्शन किया जाना शेष है तथा ऊँचाई वाले स्थानों लगभग 10 घरों में जलापूर्ति ठीक ढंग से नहीं की जा रही है। ग्राम रिरुवा बुजुर्ग में डोजिंग मशीन 02 माह से काम नहीं कर रही है, बिना रासायनिक डोजिंग के आपूर्ति की जा रही है, लगभग 04 कनेक्शन किया जाना शेष है। ग्राम हरसून्डी में फ्लो मीटर कार्य नहीं कर रहा है, दरवार मोहल्ले में लगभग 15 परिवारों को जलापूर्ति नहीं की जा रही है, बाऊन्डीवाल, स्टाफ क्वार्टर और प्लिंथ प्रोटेक्शन में कुछ दरारें पायी गयी हैं। ग्राम कदौरा में बिना रासायनिक डोजिंग के जलापूर्ति की जा रही है तथा पंडित मोहल्ले में लगभग 25 परिवारों को जलापूर्ति नहीं है। ग्राम छेड़ी बेनी में पंडित मोहल्ले में 04 घरों में तथा ऊँचाई वाले घरों में जलापूर्ति नहीं है, तथा बाऊन्डीवाल में दरार पायी गयी है। ग्राम न्यूलीचारा में बिना रासायनिक डोजिंग के जलापूर्ति की जा रही है, लोधीपुरा मुहाल में लगभग 35 घरों में जलापूर्ति नहीं है। ग्राम बरहरा में लगभग 70 परिवारों को जलापूर्ति नहीं हो रही है। डी०टी०एल०, टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा लीकेज मरम्मत तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु पर्याप्त टीम नहीं लगायी गयी है।

शिकायतों का निस्तारण समय न किये जाने पर असंतोष प्रकट किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीम लगाकर पाइप लाइन लीकेज तथा पेयजल से सम्बन्धित प्राद होने वाली शिकायतों का समय निस्तारण कराये तथा यदि किसी ग्राम/मोहल्ले में कार्य अवशेष हो तो पूर्ण करा लिया जाय। हर घर जल प्रमाणीकरण दिनांक 10.05.2025 के पूर्व पूर्ण करा लिया जाय।

कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजना से आच्छादित समस्त ग्रामों के प्रत्येक परिवार को निर्धारित रोस्टर के अनुसार तथा दैनिक रूप से शत-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय तथा पर्याप्त टीम लगाकर शिकायतों का यथाशीघ्र निस्तारण कर अनुपालन आख्या अधि० अभि०, जल निगम ग्रामीण को उपलब्ध कराई जाय।

अधिसासी अभियंता/सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन व नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार शत-प्रतिशत परिवारों को की जा रही है। विगत वर्षों में ग्रीष्म ऋतु में पानी की अधिक समस्या वाले ग्रामों, विशेषतः ऊँचाई पर स्थित ग्राम/मुहल्लों में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर लिया जाय, जिससे ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। पेयजल की नियमित रूप से जाँच की जाय कि पेयजल की आपूर्ति मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सैन्सिटिव टेक

लि०(टी०पी०आई०) को निर्देशित किया कि प्रतिदिन 10 ग्रामों का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराया जाय।

निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर, टी०पी०आई० तथा पी०एम०सी० व्यक्तिगत रुचि लेते हुए व निरंतर पर्यवेक्षण करते हुए कार्य गानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किररी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-984/न०गंगे-पे०यो०-स०वै०(2025-26)

दिनांक-03 मई, 2025

प्रातिस्ति-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु-

1. प्रबन्ध निर्देशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निर्देशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
5. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी। (ई-मेल द्वारा)
6. अधीक्षण अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
7. अधिशासी अभि०, जल निगम(ग्रामीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 05 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।
8. अधिशासी अभियंता वि०/यो०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट। (ई-मेल द्वारा)
9. डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, संभ्रिस टेक लि० (टी०पी०आई०)/सुपरविजन इंजी०, पी०एम०सी० हमीरपुर।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एम०सी०/जनरल मैनेजर, जे०डब्ल्यू०आई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
11. पुनर्गठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्मों को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।