

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन (नमामि गंगे) के तहत दिनांक 07.01.2026 को जल जीवन मिशन टीम के साथ बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही –

1. श्री प्रेम चन्द मौर्य, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), जालौन।
2. श्री अंचल कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
3. श्री राम अयोध्या प्रसाद, जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन।
4. श्री महेन्द्र नाथ भारती, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, जालौन।
5. श्री जीतेन्द्र नाथ, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जालौन।
6. श्री राम अचल कुरील, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उरई।
7. श्री मनोज कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), जालौन।
8. श्री अश्वनी कुमार यादव, सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, शाखा-उरई।
9. श्री विशाल सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0, जालौन।
10. श्री अंचल वर्मा, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 लो0नि0वि0, जालौन।
11. श्री अखिलेश कुमार, सहायक अभियन्ता, (सिविल), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
12. श्री गगन दीक्षित, सहायक अभियन्ता, (सिविल), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
13. श्री सौरभ सिंह, सहायक अभियन्ता, (सिविल), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
14. श्री धर्मेन्द्र कुमार, जूनियर इंजीनियर, जल निगम (ग्रामीण)।
15. श्री अजय कुमार, जूनियर इंजीनियर, जल निगम (ग्रामीण)।
16. श्री कृष्णा राजपूत, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, बी0एल0जी0, जालौन।
17. श्री के0वी0 सत्यनारायण, सुपरविजन इंजीनियर, आरवी इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लि0, जालौन।
18. श्री आजाद चोपड़ा, डी0पी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0।
19. श्री प्रमोद बड़क, पी0एम0, मै0 बी0जी0सी0सी0।
20. श्री नागेश, डी0जी0एम0, जी0वी0पी0आर0 इन्जीनियर्स लि0।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पेयजल योजनाओं की नियमित जलापूर्ति में आ रही बाधाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया, जो निम्नवत् है।

1. कोटा मुस्तकिल पेयजल योजना के अन्तर्गत इन्टेकवेल एवं डब्ल्यू0टी0पी0 को विद्युत विभाग द्वारा स्वतन्त्र फीडर से जोड़ा जाना है, परन्तु ग्रामीण फीडर से जोड़ने के कारण Low Voltage प्राप्त हो रहा है, जिसे विद्युत सम्बन्धी समस्या के निस्तारण कराए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय को दिनांक 16.01.2026 तक कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(कार्यवाही अपेक्षित- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, जालौन)
2. कोटा मुस्तकिल पेयजल योजना के अन्तर्गत बिचावली सी0डब्ल्यू0आर0 पर विद्युत आपूर्ति की समस्या थी, जिसे पूर्ण करा दिया गया है।
3. नलकूप आधारित पेयजल योजना के अन्तर्गत लोधीपुरा ग्राम में सड़क चौड़ीकरण के दौरान 110एमएम व्यास की एच0डी0पी0ई0 पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसे दिनांक 12.01.2026 तक मरम्मत कराए अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया। (कार्यवाही अपेक्षित- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लो0नि0वि0, जालौन)
4. नलकूप आधारित पेयजल योजना के अन्तर्गत चमारी ग्राम में पोल अधिष्ठापन के दौरान विद्युत विभाग द्वारा 90एमएम व्यास की एच0डी0पी0ई0 पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसे दिनांक 14.01.2026 तक मरम्मत कराए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय को निर्देशित किया गया।
कार्यवाही अपेक्षित- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, जालौन)
5. अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मढ़ेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत टीहर ग्राम में सड़क चौड़ीकरण के दौरान 300 एमएम व्यास की डी0आई0 पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसे दिनांक 14.01.2026 तक मरम्मत कराए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया। (कार्यवाही अपेक्षित- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लो0नि0वि0, जालौन)

6. सला ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत कुरकुरु ग्राम में सड़क चौड़ीकरण के दौरान 300 एमएम व्यास की डी0आई0 पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसे दिनांक 16.01.2026 तक मरम्मत कराए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया। (कार्यवाही अपेक्षित- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, जालौन)
7. गुढ़ा ग्राम में Culvert निर्माण के दौरान 100 एमएम व्यास की डी0आई0 पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसे दिनांक 16.01.2026 तक मरम्मत कराए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया। (कार्यवाही अपेक्षित- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लो0नि0वि0, जालौन)
8. ऐर एवं ककहरा ग्राम में नाला निर्माण के दौरान पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसे दिनांक 14.01.2026 तक मरम्मत कराए जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया। (कार्यवाही अपेक्षित- जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन)
9. हुनैना ग्राम में पोल अधिष्ठापन के दौरान विद्युत विभाग द्वारा 90 एमएम व्यास की एच0डी0पी0ई0 पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसे दिनांक 14.01.2026 तक मरम्मत कराए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम को निर्देशित किया गया। कार्यवाही अपेक्षित- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, जालौन)

तत्पश्चात बैठक समाप्त की गयी।



(राजेश कुमार पाण्डेय)

जिलाधिकारी

जनपद-जालौन

81CJ

कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन।

पत्रांक 69 / /m-18 / 01 / 2025-26 दिनांक:- 08... जनवरी, 2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, नमामिगंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, झांसी मण्डल, झांसी।
3. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर जिलाधिकारी, (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), जालौन।
6. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), जालौन।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, जालौन।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम, लो0नि0वि0, जालौन।
9. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, जालौन।
11. अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
12. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स, लि0 हैदराबाद।
13. मै0 बी0जी0सी0सी0, प्रा0लि0, नई दिल्ली।

जिलाधिकारी

जनपद-जालौन

81CJ