



(टिप्पणी एवं आदेश)
(उ०प्र० जल निगम ग्रामीण)

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गोरखपुर DM Sir

जनपद गोरखपुर में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना "हर घर जल" जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में फेज-2 व फेज-3 की 819 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है एवं पूर्व में जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 301 नग पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया गया है जिस हेतु 990 नग पाइप पेयजल योजनाओं के समयवृद्धि की आवश्यकता है। जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम को वर्ष 2028 तक विस्तारित किया गया है।

जिसके के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या W-11011/30/2021-JJM-I-DDWS दिनांक 16.10.2025 (पताका-क) का अवलोकन करना चाहें जिसमें उल्लेख किया गया है कि ऐसी पाइप पेयजल योजनाओं की अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) समाप्त हो गयी हैं, उनकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये। जिसके अनुपालन में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक संख्या 2587/JJM Letter/2025-26/Tech-20 दिनांक 12.11.2025(पताका-ख) एवं पुनः पत्र संख्या 3165/JJM Letter/2025-26/Tech-20 दिनांक 30.12.2025(पताका-ग) द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसी पाइप पेयजल योजनाएं जिनमें अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) में संशोधन किया जाना है उनको जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(DWSM) के माध्यम से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप पर सूची उपलब्ध कराया जाना है जिसके सम्बन्ध में जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कुल 990 नग पाइप पेयजल योजनाएं ऐसी हैं जिनमें अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है (सूची संलग्न)।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) में संशोधन किये जाने वाली सूची पत्रावली के दांयी ओर प्रस्तुत है, कृपया सहमति की दशा में अनुमोदनोपरान्त हस्ताक्षर करना चाहें-

अधिशासी अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
गोरखपुर

अधिशासी अभियन्ता,
लो०नि०वि०, नि०ख०-3,
गोरखपुर

जिला विकास अधिकारी,
गोरखपुर

लेखाधिकारी(विकास),
गोरखपुर

Encl. PwD + DDO + Ao (yibos)
क. उरीद्वारा क. प्रम. में
व. प्र. कमी क. प्र. कमी
क. सादर प्र. कमी

मुख्य विकास अधिकारी,
गोरखपुर

CD
DM Sir

11/11/2026
जिलाधिकारी
गोरखपुर

कार्यालय - जिलाधिकारी, गोरखपुर ।

पत्रांक ०१ / W-14 / ०१ दिनांक नवम्बर, 2025
०१/०१/2026

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ ।

विषय:- योजनाओं की अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) JJM-IMIS
पोर्टल पर विस्तार किये जानें के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या W-11011/30/2021-JJM-I-DDWS दिनांक 16.10.2025 के द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं की अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) जिनकी समाप्त हो गयी है, उनकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये। जिसके अनुपालन में आपके पत्रांक संख्या 2587/JJM Letter/2025-26/Tech-20 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसी पाइप पेयजल योजनाएँ जिनमें अनुमानित पूर्णता तिथि (Estimated Date of Completion) संशोधन किया जाना है ऐसी योजनाओं को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(DWSM) के माध्यम से मिशन कार्यालय को सूची प्रेषित किया जाना है, के सम्बन्ध में जनपद गोरखपुर की 990 नग पाइप पेयजल योजनाओं की सूची संलग्न कर आपके अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(दीपक मीणा)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
गोरखपुर ।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर
को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
गोरखपुर ।