

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक 02.09.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 02.09.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक की गई। समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर, डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, मेसर्स सी०एस० टेक लिमिटेड (टी०पी०आई एजेन्सी), सीतापुर, असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, सीतापुर एवं प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स लार्सन एण्ड टूरो लिमिटेड सीतापुर उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये—

- 1- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर द्वारा शिरोपरि जलाशयों में लगायी गई NCs के कार्यों का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड की 130 किटिकल एवं 204 मेजर कुल 334 NCs है जिसमें 130 किटिकल एवं 202 मेजर कुल 332 NCs टी०पी०आई० द्वारा जॉचोंपरान्त वलोज कर दी गई तथा 2 NCs को वलोज करने हेतु मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, सीतापुर को निर्देश दिये गये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेसर्स सी०एस०टेक लि० (टी०पी०आई०) को निर्देशित किया गया कि योजनाओं की जा रही निरीक्षण आख्या /पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरी एवं मुख्य विकास अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही- मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड / टी०पी०आई० सी०एस०टेक लिमिटेड)

- 2- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए मेसर्स एन०सी०सी० लि० द्वारा 221 नग योजनायें एवं मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० द्वारा 81 नग योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यरत दोनों फर्मों को अधिक से अधिक योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करते हुए योजना को संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं संचालन एवं अनुरक्षण में सम्मिलित हो चुकी योजनाओं की जिला स्तरीय अधिकारियों से 60 प्रतिशत योजनायें मेसर्स एन०सी०सी० लि० की एवं 40 प्रतिशत मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० की योजनाओं की जाँच हेतु पत्रायली प्रेषित की जाये, जिसमें मुख्यतः टोटी बदलने में हो रही देरी, योजनान्तर्गत लगाये गये वाल्वों से जल रिसाव, जलापूर्ति हेतु बिछायी गई एच०डी०पी०ई० पाइप पुलिया एवं कासिंग के पास खुली है इत्यादि को जाँच प्रारूप में सम्मिलित करते हुए जाँच करायी जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण / मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड / मेसर्स एल० एण्ड टी० लिमिटेड / टी०पी०आई० सी०एस०टेक लिमिटेड)

- 3- अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में विभिन्न योजनाओं पर ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्यों में बाधा उत्पन्न की जा रही है एवं कई योजनाओं में जलकल परिसर हेतु जो भूमि प्राप्त हुई थी उनमें जलकल परिसर में पहुँचने हेतु रास्ता नहीं है तथा कई स्थानों पर जल भराव वाली भूमि प्राप्त हुई है जिसे परिवर्तित करने की आवश्यकता है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु पत्रायली प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण / मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड / मेसर्स एल० एण्ड टी० लिमिटेड / टी०पी०आई० सी०एस०टेक लिमिटेड)

- 4- समीक्षा बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड एवं मेसर्स एल० एण्ड टी० लिमिटेड को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाते समय तोड़े गये भागों की पुनर्रस्थापना के कार्यों की प्रगति अपेक्षा अनुरूप नहीं है जिस पर मैनपावर बढ़ाते हुए तीव्र गति से अवशेष राइक पुनर्रस्थापना का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण / मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड / मेसर्स एल० एण्ड टी० लिमिटेड / टी०पी०आई० सी०एस०टैक लिमिटेड)

उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद के समस्त विकास खण्डों के ग्रामों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु हर घर नल से जल उपलब्ध कराने विषयक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके लिए महिला बैठक, पुरुष बैठक, महिला-पुरुष बैठक, प्रभातफेरी, हैण्डवाश, ग्रामसभा बैठक, वी०डब्ल्यू०एस०सी० बैठक, उन्मुखीकरण बैठक, जनजागरुकता एवं अन्य कार्यों हेतु जनपद सीतापुर के लिए अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छतामिशन, लखनऊ के पत्र संख्या -2470/W-314/JJM-ISA/2020-21 दिनांक 25.01.2021 द्वारा हेल्पिंग यूथ फाउन्डेशन, शिक्षा भारती, नव चेतना विकास समिति, श्री नागेश्वर जन कल्याण समिति, नवनीत फाउन्डेशन एवं निदान समाजिक संस्थान, पत्र सं० 4627/W-314(District Allotment)/2022-23 दिनांक 07.02.2023 द्वारा कंचन जन कल्याण समिति तथा पत्र सं० 4759/W-314(District Allotment)/2022-23 दिनांक 16.02.2023 नवदुर्गा सेवा संस्थान, एवं पत्र संख्या-4884/W-314(District Allotment)/2022-23 दिनांक- 27.02.2023 पी०एस० सेवा समिति इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई०एस०ए०)का चयन किया गया है।

प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-03/2021/423(1)/76-1-2021-03 शिकायत/2020 दिनांक- 05.02.2021 द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन निदान समाजिक संस्थान (5 क्लस्टर), नवदुर्गा सेवा संस्थान (5 क्लस्टर), पी०एस० सेवा समिति(5 क्लस्टर), शिक्षा भारती(5 क्लस्टर), नवनीत फाउन्डेशन(4 क्लस्टर), नव चेतना विकास समिति(3 क्लस्टर), श्री नागेश्वर जन कल्याण समिति,हेल्पिंग(5 क्लस्टर), यूथ फाउन्डेशन (3 क्लस्टर), एवं कंचन जन कल्याण समिति (5 क्लस्टर), द्वारा करते हुये ग्राम पंचायतों में सामुदायिक बैठक, प्रभात फेरी, हैण्डवाश, ग्राम सभा बैठक एवं अन्य निर्धारित कार्यक्रम आयोजित कर कार्यों को पूर्ण कराया गया। निदान समाजिक संस्थान (5 क्लस्टर), नवदुर्गा सेवा संस्थान (5 क्लस्टर), पी०एस० सेवा समिति(5 क्लस्टर), शिक्षा भारती(5 क्लस्टर), नवनीत फाउन्डेशन(4 क्लस्टर), नव चेतना विकास समिति(3 क्लस्टर), श्री नागेश्वर जन कल्याण समिति,हेल्पिंग(5 क्लस्टर), यूथ फाउन्डेशन (3 क्लस्टर), एवं कंचन जन कल्याण समिति (5 क्लस्टर) द्वारा उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष निम्नानुसार बीजक प्रस्तुत किये गये। बीजक के साथ प्रस्तुत ग्राम पंचायतवार गतिविधि की पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन कर भुगतान के सम्बन्ध निर्देश दिये गये। विवरण निम्नलिखित है-

ISA Nidan Samajik Sansthan
(Cluster No. -1)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
कुलयोग			2035000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 275000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1760000.00

ISA Nidan Samajik Sansthan
(Cluster No. -1A)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
कुलयोग			2035000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 275000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1760000.00

ISA Nidan Samajik Sansthan
(Cluster No. -2)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
कुलयोग			2035000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 275000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1760000.00

ISA Nidan Samajik Sansthan
(Cluster No. -3)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
कुलयोग			2035000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 275000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1760000.00

ISA Nidan Samajik Sansthan
(Cluster No. -4)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 49.50 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1237500.00	1237500.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	99000.00	99000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	247500.00	0.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	247500.00	247500.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
कुलयोग			1831500.00	1584000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 247500.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1584000.00

ISA Nav Durga Seva Sansthan
(Cluster No. -1)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
कुलयोग			2255000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 495000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1760000.00

ISA Nav Durga Seva Sansthan
(Cluster No. -2)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
कुलयोग			2255000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — रु0 495000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — रु0 1760000.00

ISA Nav Durga Seva Sansthan
(Cluster No. -3)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
कुलयोग			2255000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — रु0 495000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — रु0 1760000.00

ISA Nav Durga Seva Sansthan
(Cluster No. -4)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
कुलयोग			2255000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि – ₹0 495000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि – ₹0 1760000.00

ISA Nav Durga Seva Sansthan
(Cluster No. -5)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
कुलयोग			2255000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि – ₹0 495000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि – ₹0 1760000.00

ISA P.S. Sewa Samiti
(Cluster No. -1)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
कुलयोग			2255000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 495000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1760000.00

ISA P.S. Sewa Samiti
(Cluster No. -2)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
कुलयोग			2255000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 495000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1760000.00

ISA P.S. Sewa Samiti
(Cluster No. -3)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	275000.00	60.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
कुलयोग			2255000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 495000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1760000.00

ISA P.S. Sewa Samiti
(Cluster No. -4)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 56.37 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1409375.00	1409375.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	112750.00	112750.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	281875.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	281875.00	281875.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	112750.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	112750.00	0.00
कुलयोग			2311375.00	1804000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 507375.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1804000.00

Total Cost of Agreement: Rs. 53.62 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1340625.00	1340625.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	107250.00	107250.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	268125.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	268125.00	268125.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	107250.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	107250.00	0.00
कुलयोग			2198625.00	1716000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 482625.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1716000.00

ISA Shiksha Bharti
(Cluster No. -1)
Implementation Phase (Six Months)

Total Cost of Agreement: Rs. 55.00 Lacs

क्रमसं	क्रिया कलाप	कुलदेय धनराशि	भुगतान हेतु प्रस्तुत धनराशि	भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि
1.	Performed Activities	25% of Agreement Cost	1375000.00	1375000.00
2.	Effective Grievance Redressal Mechanism	2% of Agreement Cost	110000.00	110000.00
3.	Collection of at least 75% of Desired Community Contribution	5% of Agreement Cost	0.00	00.00
4.	At least 80% House hold tap Connection	5% of Agreement Cost	275000.00	275000.00
5.	Collection of at least 100% of Desired Community Contribution	2% of Agreement Cost	0.00	0.00
6.	At least 100% House hold tap Connection	2% of Agreement Cost	110000.00	0.00
कुलयोग			1870000.00	1760000.00

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटौती की धनराशि — ₹0 110000.00
भुगतान हेतु संस्तुति की जाने वाली कुल धनराशि — ₹0 1760000.00

अधिकासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रस्तुत इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यो की सत्यापन आख्या का जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विधिवत परीक्षण कर इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों के बीजकों को सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित कर भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जाने का जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया।

(डा० राजागणपति आर.)
जिलाधिकारी
सीतापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर

पृ० संख्या: 8563 / M-3 / 13 दिनोंक 17 / 09 / 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर।
- 2- अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), सीतापुर।
- 3- असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, सीतापुर।
- 4- प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड सीतापुर।
- 5- डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, मेसर्स सी०एस० टेक लिमिटेड (टी०पी०आई एजेंसी), सीतापुर।

जिलाधिकारी,
सीतापुर।