

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

15234  
01-03-23

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2023

विषय-जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे विभिन्न कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-716/76-1-2023-25सम/2019 दिनांक 15 फरवरी 2023 एवं शासनादेश संख्या-788/76-1-2023-25सम/2019 दिनांक 22 फरवरी 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के शत-प्रतिशत ग्रामीण लोगों को शुद्ध पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जनपदवार भूमि की उपलब्धता का विवरण, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदित योजनाओं का विवरण, कवर एग्रीमेन्ट एवं त्रिपक्षीय अनुबन्ध से आच्छादित योजनाओं का विवरण संलग्नकर प्रेषित करते हुए प्रकरण में योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता, अवशेष कवर एग्रीमेन्ट एवं त्रिपक्षीय अनुबन्ध शीघ्रतिशीघ्र कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- तत्क्रम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में अधिकांश जनपदों में शत-प्रतिशत भूमि का आवंटन करते हुए डी०पी०आर० की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हैं, परन्तु अभी तक कतिपय जनपदों में शत-प्रतिशत भूमियों का आवंटन नहीं हो पाया है। तद्विषयक विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति से अनुमोदित डी०पी०आर० के सापेक्ष संलग्नक-2 पर उपलब्ध विवरण के अनुसार त्रिपक्षीय अनुबन्ध एवं कवर एग्रीमेन्ट भी अभी तक नहीं हो पाये हैं। उक्त दोनों प्रकरणों में प्रगति की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है।

3- सभी एजेन्सी के साथ जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की साप्ताहिक बैठक अवश्य करी जाए, जिसमें भूमि उपलब्धता, डी०पी०आर० गठन एवं योजनाओं की स्वीकृति की स्थिति की समीक्षा की जाय।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जितनी भी डी०पी०आर० अब तक स्वीकृत हो चुकी हैं, उन सबके ट्यूबवेल का बोर होकर 15 जून 2023 के पहले क्रियाशील कर लिया जाए। इसके लिये आवश्यक रिंग मशीन, ओ०पी० यूनिट तथा कम्प्रेसर एजेन्सी के पास जिले में उपलब्ध है या नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

UCC(T)/SC

01.3.23

Imp

श्रीवास्तव

KSR

3.2.2023

S.C.

- 5- इसी प्रकार सभी ओवर हेड टैंक का कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय एवं यह सुनिश्चित करा लिया जाए कि ओवर हेड टैंक का कार्य 15 जून 2023 से पहले प्लिन्थ लेवल से ऊपर आ जाए।
- 6- मशीनरी की पर्याप्त उपलब्धता न होने की दशा में एजेन्सी द्वारा तत्काल वांछित मशीनरी का प्रोक्योरमेण्ट कर मशीनरी उपलब्ध करायी जाए। वांछित पम्प, सोलर पैनल एवं पाइप लाइन के शत-प्रतिशत क्रयादेश सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा माह मार्च, 2023 से पूर्व कर लिये जाएं तथा माह अप्रैल, मई 2023 तक उपरोक्त समस्त सामग्री क्रय होकर स्थल पर पहुंच जाए।
- 7- उक्त के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार कार्य करने के लिये मैनपावर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- 8- एजेन्सी का भुगतान समय से किया जाए।
- 9- टी0पी0आई0 द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय।
- 10- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-4 के जिन जिलों की डी0पी0आर0 बन गई है, कृपया उनकी भूमि की शत-प्रतिशत उपलब्धता माह मार्च 2023 में सुनिश्चित कर ली जाय।
- 11- अतः अनुरोध है कि अवशेष भूमियों का तत्काल आवंटन कराने के साथ-साथ राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति से अनुमोदित डी0पी0आर0 के सापेक्ष त्रिपक्षीय अनुबन्ध एवं कवर एग्रीमेन्ट की कार्यवाही, व्यक्तिगत ध्यान देकर, तत्काल कराने का कष्ट करें, ताकि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य त्वरित गति से पूर्ण हो सकें।

कृपया इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

Signed by अनुराग  
श्रीवास्तव

Date: 28-02-2023 18:19:20  
Reason: Approved

प्रमुख सचिव

संख्या- 898 (1) / छिहत्तर-1-2023 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)

उप सचिव

### Land Status

S.No.	District	No of RV allotted (A)	No of Land provided	Balance / Disputed LAND / LAND NOT FEASIBLE
	1	2	3	4
1	Siddharth Nagar	2035	1917	118
2	Gonda	1559	1479	101
3	Azamgarh	3532	3463	69
4	Sitapur	2237	2175	59
5	Prayagraj	1364	1319	45
6	Kasganj	626	593	33
7	Bahraich	1071	1059	32
8	Chandauli	1275	1248	29
9	Saharanpur	1105	1076	29
10	Kanpur Dehat	839	813	26
11	Sant Ravidas Nagar	988	964	24

S.No	District	Schemes approved by SLSSC	Villages approved by SLSSC	Tripartite agreement done		Cover agreement done	
				No. of scheme	No. of villages	No. of scheme	No. of villages
1	Aligarh	655	1010	552	733	315	467
2	Ambedkar Nagar	505	6441	430	1159	430	1159
3	Amethi	349	696	299	555	186	297
4	Amroha	463	818	427	767	319	569
5	Auraiya	289	580	276	537	189	353
6	Ayodhya	504	1097	460	1016	320	625
7	Azamgarh	1170	2720	862	1851	499	1011
8	Baghpat	130	144	121	132	92	97
9	Bahraich	572	818	570	816	409	519
10	Balrampur	475	680	302	422	182	262
11	Barabanki	747	1485	664	1255	526	953
12	Bareilly	832	1735	815	1719	737	1542
13	Basti	755	2208	668	1672	523	1529
14	Bijnor	743	1639	699	1543	581	1160
15	Budaun	665	1128	597	995	442	680
16	Bulandshahar	565	847	510	721	381	517
17	Chandauli	376	970	331	797	314	739
18	Deoria	622	1042	615	1110	531	923
19	Etah	419	671	440	690	310	501
20	Etawah	273	423	211	324	150	237
21	Farrukhabad	335	646	238	449	173	305
22	Fatehpur	406	765	233	422	233	422
23	Gautam Buddha Nagar	44	49	37	41	37	41
24	Ghaziabad	95	107	91	103	81	91
25	Ghazipur	501	1589	246	902	183	453
26	Gonda	506	823	463	728	404	574
27	Gorakhpur	645	1588	641	1574	575	1377
28	Hapur	150	183	142	168	133	147
29	Hardoi	815	1808	815	1808	465	932
30	Hathras	247	549	195	422	28	103
31	Jaunpur	1184	3092	927	2255	477	1156
32	Kannauj	264	450	223	397	154	275
33	Kanpur Dehat	437	712	347	559	327	548
34	Kanpur Nagar	261	490	264	490	264	490
35	Kasganj	329	532	285	424	265	424
36	Kaushambi	78	582	200	454	150	354
37	Kushinagar	385	766	224	418	167	287
38	Lakhimpur Kheri	786	1391	688	1237	562	1029
39	Lucknow	366	654	335	596	294	534
40	Maharajganj	586	883	528	777	399	569
41	Mainpuri	363	622	318	513	318	513
42	Mau	313	713	213	454	187	399
43	Meerut	275	399	275	399	262	392
44	Moradabad	582	913	513	809	447	705
45	Muzaffarnagar	310	476	290	443	194	269
46	Pilibhit	452	1120	429	1060	370	856
47	Pratapgarh	699	1528	657	1431	430	881
48	Prayagraj	455	895	377	761	284	541
49	Rae Bareli	556	890	505	801	329	514
50	Rampur	519	937	434	751	347	592
51	Saharanpur	615	977	442	697	308	483
52	Sambhal	513	796	452	707	383	589
53	Sant Kabir Nagar	447	1264	168	446	168	446

S.No	District	Schemes approved by SLSSC	Villages approved by SLSSC	Tripartite agreement done		Cover agreement done	
				No. of scheme	No. of villages	No. of scheme	No. of villages
54	Sant Ravidas Nagar	358	937	357	930	345	888
55	Shahjahanpur	731	1698	667	1380	547	1229
56	Shamli	172	227	156	207	118	152
57	Shravasti	155	259	152	256	109	190
58	Siddharth Nagar	378	1074	294	813	245	636
59	Sitapur	1032	1786	911	1526	835	1349
60	Sultanpur	582	1440	486	1232	444	1123
61	Varanasi	408	837	301	569	301	569
<b>Total</b>		<b>29444</b>	<b>64599</b>	<b>25368</b>	<b>49223</b>	<b>19778</b>	<b>37567</b>