



कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मौहल्ला सिरसागढ़ पड़की, बम्बूगढ़ चौराहा/न्यू रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे कांकर सराय
वाई पास रोड, अमरोहा-244221

पत्रांक 2836 / न्यूज क्लिप / 120 दिनांक 10/06/26

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद- अमरोहा।

विषय:- जनपद अमरोहा के दैनिक समाचार पत्र (दिनांक 10.06.2026) अमर उजाला में
प्रकाशित न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (10.06.2026) में प्रकाशित न्यूज
अधोहस्ताक्षरी को न्यूज पेपर के माध्यम से प्राप्त हुयी है, के संदर्भ में खण्ड से सम्बन्धित आख्या
निम्नानुसार प्रेषित है-

अद्यतन आख्या निम्नानुसार है-

हेड लाइन	आख्या
<u>"ओवरहेड टैंक बनकर तैयार, फिर भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी"</u>	➤ वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत 495 नग पेयजल योजनाओं (राजस्व ग्राम 884) में 884 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 676 राजस्व ग्रामों में फर्म द्वारा पेयजलापूर्ति की जा रही है। ➤ 493 नग ओ.एच.टी. के सापेक्ष 183 नग ओ.एच.टी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ जनपद में औसतन 95.43 प्रतिशत ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर हैं। ➤ पाइप लाइन विछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को को पाइप विछाने के उपरान्त सड़क को मोटरेवल कर दिया जाता है तथा पेयजल कनेक्शन एवं हाईड्रोटैस्टिंग उपरान्त सड़को को Permanent पुर्नस्थापित कर दिया जाता है। ➤ ढकिया भूड पेयजल योजना वि०ख० गजरौला योजना के कार्य मैसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जेवी, मुरादाबाद द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त ग्राम में शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य पूर्ण, वाउड्रीवॉल का कार्य पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य 5.5 कि०मी० के सापेक्ष 5.50 कि०मी० पूर्ण व गृहजल संयोजन 302 नग के सापेक्ष 278 नग पूर्ण एवं रास्तों को पूर्व में मोटरेवल कर दिया गया है। योजना पर विद्युत

(Signature)

	बिल अवशेष होने के कारण विद्युत विभाग द्वारा पेयजल योजना का विद्युत संयोजन काट दिया गया है, जिस कारण योजना पर पेयजलापूर्ति बाधित है। विद्युत यांत्रिक खण्ड उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मुरादाबाद को उक्त योजना पर विद्युत बिल जमा कराकर पेयजलापूर्ति सुचारु करने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना पर विद्युत संयोजन पुर्नस्थापित होने के उपरान्त योजना पर पेयजलापूर्ति सुचारु कर दी जायेगी।
--	---

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक W-11011/30/2021-JJM-1-DDWS दिनांक 16.10.2025 द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है, माह दिसम्बर 2027 तक धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी, सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता
Shah203

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा।
- 5- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि प्रभावी अनुश्रवण कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 6- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०इ०।
- 7- फर्म मै० पी.एन.सी.-एस.पी.एम.एल. (जेवी) मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना पर विद्युत बिल का भुगतान करते हुए विद्युत संयोजन पुर्नस्थापित करा कर ग्राम में नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता

ओवरहेड टैंक बनकर तैयार, फिर भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी


गर्मी में हैंडपंपों और सबमर्सिबल पर निर्भर हैं खेड़की भूड़ व ढकिया भूड़ के ग्रामीण

संवाद न्यूज एजेंसी

गजराँला। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में साफ पानी पहुंचाने के लिए मिशन के अधिकारी व कर्मचारी ओवरहेड टैंक तो बनाए गए मगर व पाइप लाइन बिछाकर टोंटी लगाना भूल गए।

सवा करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी खेड़की भूड़ खालसा व ढकिया भूड़ के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए हैंडपंप और सबमर्सिबल पर निर्भर हैं।

ब्लॉक की ग्राम पंचायत ढकिया भूड़ में खेड़की भूड़ खालसा मजरा लगता है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए वर्ष-2023 में खेड़की भूड़ खालसा में ओवरहेड टैंक बनाने और पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। इस पर करीब सवा करोड़ रुपये खर्च किया गया।



गजराँला के खेड़की भूड़ खालसा में ओवरहेड टैंक। संवाद



पाइप लाइन से पानी मिलना तो दूर दोनों गांवों में 50 फीसदी घरों में भी टोंटी नहीं लगी। उन्होंने कई बार शिकायत कर ली, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। संजीव कुमार, ग्राम प्रधान ढकिया भूड़



सबमर्सिबल भी नहीं चलता। -मुनेश देवी, गृहिणी



काम चला रहे हैं।-सतपाल सिंह, ग्रामीण



देते तो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।-सीमा देवी, गृहिणी



टूटी सड़क पर वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं।-प्रीति देवी, गृहिणी

जल जीवन मिशन के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा दोनों गांवों के लोग भुगत रहे हैं। पेयजल की आपूर्ति शुरू कर

गांव के लोगों को पाइप लाइन से पानी तो नहीं मिला। सड़क तोड़कर छोड़ देने से दुश्वारियां जरूर झेलनी पड़ रही हैं। बारिश में

पाइप लाइन बिछाने के लिए दोनों गांवों की हरेक गली की पक्की सड़क को तोड़ दिया गया। मगर इसके बाद भी दोनों गांवों के लोगों को पाइप लाइन से पानी नहीं मिल रहा है। वह हैंडपंप और सबमर्सिबल से पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं आने पर सबमर्सिबल पंप बंद रहता है। ऐसे में दिक्कत और अधिक आती है।