



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद

आशियाना फेस -1, निकट पानी की टंकी, मुरादाबाद-244001
 (0591) 3511043 ee11_upjn_mbd@yahoo.co.in

पत्रांक
सेवा में

2/कैम्प मुरादाबाद/

दिनांक 17.05.2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
 उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
 लखनऊ।

विषय -

ई-दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 17.05.2026 को प्रकाशित खबर शीर्षक " नगलिया जट गांव में दो साल बाद भी ठीक नहीं हो पाई टूटी सड़कों" के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 17.05.2026 को प्रकाशित खबर शीर्षक " नगलिया जट गांव में दो साल बाद भी ठीक नहीं हो पाई टूटी सड़कों" की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है।

क्र०स०	प्रकाशित खबर	अनुपालन आख्या
1	बिलारी। ब्लॉक के नगलिया जट गांव में पाइप लाइन बिछाने के बाद गांव की आबादी के अंदर की टूटी सड़कें दो साल बाद भी ठीक नहीं हो पाई हैं। जल जीवन मिशन के तहत नगलिया गांव की आबादी के सभी रास्तों पर सड़कें खोदकर भूमिगत पाइप लाइन बिछाई गई थी। पाइप लाइन बिछाने के दौरान जिन रास्तों में खड़जा उखाड़ा गया था, वहां तो ग्रामीणों ने खड़जे की उखड़ी ईंटों को स्वयं लगाकर खड़जे का जहां तहां ठीक कर दिया लेकिन जहां सीमेंट से बनी सड़क और डामर उखाड़ कर पाइप लाइन बिछाई गई थी वहां ग्रामीण जल निगम के ठेकेदार से यह उम्मीद लगाए रहे कि वह टूटी और उखड़ी सड़कों को ठीक कराएंगे। ग्राम पंचायत नगलिया जट के प्रधान चौधरी संजीव कुमार ने बताया कि पाइप लाइन बिछाने से गांव की आबादी की अनेक सड़कें टूटी पड़ी हैं। जल निगम और ब्लॉक के अधिकारियों से कई बार कहने के बाद भी टूटी सड़कें ठीक नहीं हो पाई हैं। नगलिया जट गांव निवासी रनवीर सिंह ने बताया कि उखड़ी सड़कों में होकर निकलते समय कई बार महिलाएं और बच्चे गिरकर चोटिल हो चुके हैं। बाइक और साइकिल सवारों को भी जलनिगम द्वारा तोड़ी गई सड़कों से होकर निकलने में काफी दिक्कत होती है। दो साल बाद भी जल निगम के ठेकेदार सड़कों को ठीक नहीं करा पाए हैं।	जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है, योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त घरों को ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से क्रियाशील गृह संयोजन (एफ०एच०टी०सी०) द्वारा क्लोरीनयुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, इस कार्य हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के द्वारा जल जीवन मिशन (फेस-2 एवं 3) के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं 10 वर्षों तक संचालन एवं रख-रखाव हेतु मै० एल०सी० इन्फ्रा को अनुबन्ध सं० 68/ई०डी०/20 20-21 के अन्तर्गत एवं मै० एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०), नई दिल्ली को अनुबन्ध सं० 11/ई०डी०/फेस-3/ 2021-22 के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है। जल जीवन मिशन फेस-2 एवं फेस-3 के अन्तर्गत स्वीकृत 603 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 589 नग नलकूप बोरिंग कार्य पूर्ण, 4154 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण, 398 नग पम्प हाउस के कार्य पूर्ण, 170 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण, 227/53 नग सोलर सिस्टम अधिष्ठापन/विद्युत संयोजन के कार्य पूर्ण एवं 341915 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु डिस्मेटल की गयी सड़कों के सापेक्ष 80 प्रतिशत सड़कों को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित एवं शेष सड़कों को मोटरबल करा दिया गया है। वर्तमान में 251 नग राजस्व ग्रामों में उच्च जलाशय/डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से निरन्तर शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष ग्रामों में पेयजल योजनाओं के कार्य धनाभाव के कारण अत्यन्त धीमी गति से कराये जा रहे हैं, यू०पी० सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धनावंटन उपरान्त फर्मों द्वारा योजनाओं के समस्त कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति सुचारु करा दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जेजेएम फेस-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० एन०के०जी० प्राइमस द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति नगण्य है, जिस हेतु इस खण्ड के पत्रांक 1565/एन०के०जी०/93 दिनांक 04.10.2024 तथा जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 1845/एन०के०जी०/89 दिनांक 22.08.2025 एवं पत्रांक 1846/एन०के०जी०/90 दिनांक 22.08.2025 द्वारा फर्म को चेतावनी/नोटिस दिये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद द्वारा अपने पत्रांक 1714/एन०के०जी०/93 दिनांक 24.10.2024, पत्रांक 2009/एन०के०जी०/198 दिनांक 16.12.2024 एवं पत्रांक 2949/जेजेएम/163 दिनांक 24.12.2025 द्वारा फर्म के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ से अनुरोध किया गया है। प्रकाशित खबर में उल्लेखित ग्राम नगलिया जट की यथास्थिति निम्नानुसार है। राजस्व ग्राम नगलिया जट जल जीवन मिशन फेस-3 के अन्तर्गत चयनित है तथा योजना के कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा आवंटित फर्म मै० एन०के०जी० प्राइमस द्वारा कराये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत पम्प हाउस एवं बाउण्ड्री वॉल के कार्य पूर्ण हैं, वितरण प्रणाली बिछाने के कार्य एवं उच्च जलाशय के कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हैं। पाइप लाइन बिछाने हेतु डिस्मेटल की गयी सड़कों के पुनर्स्थापना के कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण हैं, शेष सड़कों को मोटरबल करा दिया गया है। वर्तमान में धनाभाव के कारण योजना के शेष कार्य बाधित हैं, यू०पी० सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धनावंटन उपरान्त फर्म द्वारा योजना के शेष कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता महोदय (मुरा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिलाधिकारी, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- प्रोजेक्ट हेड/निदेशक, एल०सी० इन्फ्रा० प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मकान नं०-10/66 सेक्टर-10 फेस-2 एम०जी०आर० रेट्रोरेट के पास आवास विकास, बुद्धी विहार मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एन०के०जी० प्राइमस जे०वी०, मकान नं० 7बी/63 बुद्धि विहार फेस-2 सेंट मैरी स्कूल के पास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता