



खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद

आशियाना फेस -1, निकट पानी की टंकी, मुरादाबाद-244001

☎(0591) 3511043 ✉ee11_upjn_mbd@yahoo.co.in

पत्रांक

1020/ द०समा०पत्र /16

दिनांक 05/05/2026

सेवा में

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय -

ई-समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 05.05.2026 को प्रकाशित खबर शीर्षक "नहीं मिली पानी की सुविधा, पाइप लाइन की खोदाई ने बड़ा दी रास्तों की दुविधा" के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई-समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 05.05.2026 को प्रकाशित खबर शीर्षक "नहीं मिली पानी की सुविधा, पाइप लाइन की खोदाई ने बड़ा दी रास्तों की दुविधा" की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है।

क्र०स०	प्रकाशित खबर	अनुपालन आख्या
1	जल जीवन मिशन के अधूरे काम ग्रामीणों को दे रहे दोहरी चोट मुरादाबाद। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के काम मुकाम नहीं पा सके हैं। ज्यादातर गांवों में काम अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों का दर्द यह है कि अधूरे कामों के कारण साफ पानी मिला नहीं। ऊपर से पाइप लाइन की खोदाई के बाद कई जगह रास्ते दुरुस्त न कराने से लोग दोहरा संकट झेल रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री के जल जीवन मिशन के अधूरे काम और बदहाल रास्तों पर सख्त निर्देश देने से ग्रामीणों के बीच तत्वीर बदलने की उम्मीद जगी है लेकिन सवाल यह भी है कि काम में चुस्ती और सुधार की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी।	जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है, योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त घरों को ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से क्रियाशील गृह संयोजन (एफ०एच०टी०सी०) द्वारा क्लोरीनयुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, इस कार्य हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के द्वारा जल जीवन मिशन (फेस-2 एवं 3) के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं 10 वर्षों तक संचालन एवं रख-रखाव हेतु मै० एल०सी० इन्फ्रा को अनुबन्ध सं० 68/ई०डी०/20 20-21 के अन्तर्गत एवं मै० एन०के०जी० प्राइमस (जे०वी०), नई दिल्ली को अनुबन्ध सं० 11/ई०डी०/फेस-3/ 2021-22 के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है। जल जीवन मिशन फेस-2 एवं फेस-3 के अन्तर्गत स्वीकृत 603 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष 599 नग नलकूप बोरिंग कार्य पूर्ण, 4154 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण, 398 नग पम्प हाउस के कार्य पूर्ण, 170 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण, 227/53 नग सोलर सिस्टम अधिष्ठापन/विद्युत संयोजन के कार्य पूर्ण एवं 341915 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने हेतु डिस्मंटल की गयी सड़कों के सापेक्ष 80 प्रतिशत सड़कों को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित एवं शेष सड़कों को मोटरबल करा दिया गया है। वर्तमान में 251 नग राजस्व ग्रामों में उच्च जलाशय/डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से निरन्तर शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष ग्रामों में पेयजल योजनाओं के कार्य धनाभाव के कारण अत्यन्त धीमी गति से कराये जा रहे हैं, यूपी० सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक एम०ओ०यू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धनावदन उपरान्त फर्मों द्वारा योजनाओं के समस्त कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति सुचारु करा दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जेजेएम फेस-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै० एन०के०जी० प्राइमस द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति नगण्य है, जिस हेतु इस खण्ड के पत्रांक 1565/एन०के०जी०/93 दिनांक 04.10.2024 तथा जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 1845/एन०के०जी०/89 दिनांक 22.08.2025 एवं पत्रांक 1846/एन०के०जी०/90 दिनांक 22.08.2025 द्वारा फर्म को चेतावनी/नोटिस दिये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद द्वारा अपने पत्रांक 1714/एन०के०जी०/93 दिनांक 24.10.2024, पत्रांक 2009/एन०के०जी०/198 दिनांक 16.12.2024 एवं पत्रांक 2949/जेजेएम/163 दिनांक 24.12.2025 द्वारा फर्म के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ से अनुरोध किया गया है।
2	पानी मिला नहीं, कई सड़कें छोड़ दीं बदहाल ठाकुरधारा। गांव करनावाला खालसा में जल जीवन मिशन के कामों की दो साल की कथायद के बाद भी घरों में पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने बताया कि पिलर के ऊपर स्टील का टैंक रखकर ओवरहेड टैंक की प्रक्रिया पूरी कर दी। घरों में कनेक्शन भी दे दिए। बोरिंग कर नलकूप व सोलर पैनल का काम भी कर दिया लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि पाइप के लिए खोदी कुछ सड़कों की मरम्मत अब तक नहीं हुई है। गांव की दयावती ने बताया कि करीब छह महीने पहले कुछ कर्मचारी और अधिकारी आए थे लेकिन टैंक देखकर चले गए। इसके बाद भी पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई और न ही क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराया गया। इसी गांव में रहने वाले मंदमाल सिंह का कहना है कि उनके घर में पानी का कनेक्शन हो गया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। ग्राम प्रधान सूरज सिंह ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों से अपनी ग्राम पंचायत के तीनों गांवों में पानी की आपूर्ति चालू कराने की मांग कर चुके हैं। अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।	प्रकाशित खबर में उल्लेखित ग्राम करनावाला खालसा की यथास्थिति निम्नानुसार है। करनावाला खालसा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना जल जीवन मिशन फेस-2 के अन्तर्गत चयनित है तथा योजना के कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा आवंटित फर्म मै० एल०सी० इन्फ्रा द्वारा कराये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत पम्प हाउस व बाउण्ड्री वॉल के कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, उच्च जलाशय के कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण। वितरण प्रणाली बिछाने हेतु डिस्मंटल की गयी सड़कों को पुनर्स्थापित करा दिया गया है। उच्च जलाशय से राईजिंग मेन के कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा शीघ्र कार्य पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति सुचारु करा दी जायेगी।
3	ओवरहेड टैंक बने तो घरों तक साफ पानी पहुंचे बिलारी। ग्राम पंचायत नगलिया शाहपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित ओवरहेड टैंक का निर्माण डेढ़ साल बाद भी नहीं हो पाया।	प्रकाशित खबर में उल्लेखित ग्राम नगलिया शाहपुर की यथास्थिति निम्नानुसार है। ग्राम नगलिया शाहपुर जल जीवन मिशन फेस-3 के अन्तर्गत

है। काम के नाम पर टैंक के लिए चयनित भूमि पर गड्ढा खोदकर आगे का काम भुला दिया गया। इस ग्राम पंचायत में नगलिया और लक्ष्मपुर दो गांव आते हैं। दोनों गांवों के लिए ग्राम समाज की भूमि पर ओवरहेड टैंक के लिए बोरिंग कराया गया। बोरिंग के साथ नलकूप की कोठरी और ओवरहेड टैंक नहीं बनाए गए। नलकूप संचालन के लिए सोलर प्लांट लगा तो बैटरियां नहीं लगाई। टैंक के लिए डेढ़ साल पहले जेसीबी से काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदा था और फिर काम रोक दिया गया। अब इससे खतरे का संकट बढ़ा रहा है। नगलिया शाहपुर निवासी मनोज कुमार और वीर सिंह ने कहा कि टैंक न बनने से साफ पानी अभी सपना ही है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि बिलारी से बीडीओ दो बार मौके का निरीक्षण कर गए लेकिन फिर भी टैंक का काम शुरू नहीं हुआ।	चयनित है तथा योजना के कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा आवंटित फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राइमस द्वारा कराये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत पम्प हाउस के कार्य 20 प्रतिशत, बाउण्ड्री वॉल के कार्य 20 प्रतिशत व वितरण प्रणाली बिछाने कार्य लगभग 30 प्रतिशत पूर्ण है। वर्तमान में धनाभाव के कारण योजना के कार्य बाधित है, यू0पी0 सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धनावंटन उपरान्त फर्म द्वारा योजना के शेष कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे।
4. पानी मिला नहीं, बदहाल रास्ते बढ़ा रहे हादसे काठ। विकास खंड छजलैट के शाहपुर मुबारकपुर (कुचावली), गांव मुजफ्फरपुर टांडा, गांव रुस्तमपुर में भी जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं हुआ है। इन गांवों के लोग घरों में साफ पानी की आपूर्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं तो पाइप लाइन के लिए खोदे रास्ते दुरुस्त न कराने से हादसे बढ़ रहे हैं। गांव रुस्तमपुर के लोगों ने सीधी शिकायत रखी। कहा कि जल जीवन मिशन से जल मिला नहीं और रास्ते भी बर्बाद हो गए। पाइप लाइन की खोदाई के बाद मरम्मत नहीं कराई। गांव में रहने वाले मुन्नु सिंह और बलवीर सिंह ने बताया कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बदहाल रास्तों पर टोकर खाकर गिरते हैं। वहीं, पास के गांव शेरपुर में भी खोदे गए रास्तों की मरम्मत नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्राम पंचायत शाहपुर मुबारकपुर के ग्राम प्रधान शशिवाला के पति एवं भाकियू नेता चौधरी ऋषिपाल सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत के तीनों गांवों में तीन साल पहले मिशन का कार्य शुरू हुआ था। पाइप लाइन बिछाने के साथ नलकूप और सीर ऊर्जा सिस्टम का काम हो गया। कुछ घरों में टॉटी के लिए पाइप भी लगाए लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। यहाँ अब तक ओवरहेड टैंक नहीं बनाया गया है। गांव के राजेंद्र सिंह ने बताया कि एक बार नलकूप से सीधे पानी छोड़ा गया तो कई जगह पाइप में लीकेज होने लगी। छह महीने से काम बंद पड़ा है। विक्की चौधरी, अनुर सिंह, विदेशी लाल ने तमाम कार्य अधूरा छोड़ने पर नाराजगी जताने के साथ खोदाई के बाद से बदहाल रास्ते ठीक कराने की मांग की है। गांव मुजफ्फरपुर टांडा में भी तीन साल से काम बंद है। ओवरहेड टैंक नहीं बनाया गया। ग्राम प्रधान ममता चौहान के पति संजय सिसौदिया ने बताया कि इस ग्राम पंचायत में मुजफ्फरपुर टांडा, मिलक और गांवडी आते हैं। इनमें से मुजफ्फरपुर टांडा में भूमिगत पाइप लाइन का 70 प्रतिशत कार्य ही हुआ है। खोदे गए रास्तों ऐसे ही छोड़ देने से मरम्मत भी खूद करानी पड़ी। गांव के पप्पू सुरेश, करन सिंह, जयप्रकाश ने कहा कि घरों में पानी की सप्लाई आज तक नहीं हुई।	प्रकाशित खबर में उल्लेखित ग्रामों की यथास्थिति निम्नानुसार है। शाहपुर मुबारकपुर (कुचावली) जल जीवन मिशन फेस-3 के अन्तर्गत चयनित है तथा योजना के कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा आवंटित फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राइमस द्वारा कराये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने के कार्य 70 प्रतिशत, उच्च जलाशय के कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण है। वर्तमान में धनाभाव के कारण योजना के कार्य बाधित है, यू0पी0 सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धनावंटन उपरान्त फर्म द्वारा योजना के शेष कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे। मुजफ्फरपुर टाण्डा जल जीवन मिशन फेस-3 के अन्तर्गत चयनित है तथा योजना के कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा आवंटित फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राइमस द्वारा कराये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने के कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण है। वर्तमान में धनाभाव के कारण योजना के कार्य बाधित है, यू0पी0 सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धनावंटन उपरान्त फर्म द्वारा योजना के शेष कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे। रुस्तमपुर जल जीवन मिशन फेस-3 के अन्तर्गत चयनित है तथा योजना के कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा आवंटित फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राइमस द्वारा कराये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने के कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण है। वर्तमान में धनाभाव के कारण योजना के कार्य बाधित है, यू0पी0 सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धनावंटन उपरान्त फर्म द्वारा योजना के शेष कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे।

 भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता महोदय (मुरा0क्ष0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. प्रोजेक्ट हेड/निदेशक, एल0सी0 इन्फ्रा0 प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मकान नं0-10/66 सेक्टर-10 फेस-2 एम0जी0आर0 रेस्टोरेंट के पास आवास विकास, बुद्धि विहार मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, मकान नं0 7बी/63 बुद्धि विहार फेस-2 सेंट मैरी स्कूल के पास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता

पाइप लाइन की खोदाई ने बढ़ा दी रास्तों की दुविधा

रादाबाद। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के काम मुकाम नहीं पा सके हैं। ज्यादातर गांवों में काम अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों का दर्द यह है कि अधूरे कामों के कारण साफ पानी मिला ही। ऊपर से पाइप लाइन की खोदाई के बाद कई जगह रास्ते दुस्त न कराने से लोग दोहरा संकट झेल रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री के जल जीवन मिशन के अधूरे काम और बदहाल रास्तों पर सख्त निर्देश देने से ग्रामीणों के बीच तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी है लेकिन सवाल यह भी है कि काम में चुस्ती और सुधार की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। संवाद

पानी मिला नहीं, कई सड़के छोड़ दीं बदहाल

ठाकुरद्वारा। गांव बरनावाला खालसा में जल जीवन मिशन के कामों को दो साल से कचरा के खद भी घरों में पानी को आपूर्ति शुरू नहीं हो सका। ग्रामीणों ने कहा कि पिलर के ऊपर स्टेन का टैंक लकड़ा ओवरहेड टैंक को प्रक्रिया पूरी कर दो। घरों में कनेक्शन भी दे दिए। बोरिंग कर नलकूप ब सोलर पैनल का काम भी कर दिया लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि पाइप के लिए खोदो कुछ सड़कों को सामान्य अब तक नहीं हुई है। गांव को बताया कि करीब छह महीने से कुछ कर्मचारी और अधिकारी आए। लेकिन टैंक देखकर चले गए। इसके बाद भी पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई और न ही धतिप्रस्त सड़कों को टैंक बताया गया। इसी गांव में रहने वाले जल मिश का कहना है कि ठेकेदार पानी का कनेक्शन हो गया है लेकिन नहीं मिला आ रहा है। ग्राम प्रधान सुरज सिंह ने बताया कि कई बार संशोधित अधिकारियों से अपनी ग्राम पंचायत के कार्यों में पानी की आपूर्ति चालू करने को मांग कर चुके हैं। अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। संवाद



ठाकुरद्वारा के बरनावाला खालसा में दो वर्ष से बना खड़ा टैंक। संवाद



कांठ के रुस्तमपुर में पाइप लाइन डालने के बाद उबड़-खाबड़ पड़ा रास्ता। संवाद

ओवरहेड टैंक बने तो घरों तक साफ पानी पहुंचे

बिलारी। ग्राम पंचायत नरसिया शाहपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित ओवरहेड टैंक का निर्माण डेढ़ साल बाद भी नहीं हो पाया है। काम के पास पर टैंक के लिए खपतिभूत भूमि पर गहड़ा खोदकर खाने का काम भुला दिया गया। इस ग्राम पंचायत में नरसिया और रुस्तमपुर दो गांव आते हैं। दोनों गांवों के लिए ग्राम समिति को भूमि पर ओवरहेड टैंक के लिए बोरिंग करवाया गया। बोरिंग के साथ नलकूप को कोठरी और ओवरहेड टैंक नहीं बनाए गए। नलकूप संचालन के लिए सोलर प्लेट लगा तो बटरिया नहीं लगाई। टैंक के लिए डेढ़ साल पहले जैसीबी से काफी चौड़ा और गहरा खोदा था और फिर काम रोक दिया गया। अब इससे खतरे का संकट बढ़ा रहा है। नरसिया शाहपुर निवासी मनोज कुमार और वीर सिंह ने कहा कि टैंक न बनने से साफ पानी अभी सपना ही है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि बिलारी से मोड़ीओ दो बार मौके का निरीक्षण कर गए लेकिन फिर भी टैंक का काम शुरू नहीं हुआ। संवाद

पानी मिला नहीं, बदहाल रास्ते बढ़ा रहे हादसे

कांठ। विकास खंड छजलीट के शाहपुर मुबारकपुर (जुवावली), गांव मुजफ्फरपुर टांडा, गांव रुस्तमपुर में भी जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं हुआ है। इन गांवों के लोग घरों में साफ पानी की आपूर्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं तो पाइप लाइन के लिए खोदे रास्ते दुस्त न करने से हादसे बढ़ रहे हैं। गांव रुस्तमपुर के लोगों ने सीधे लिखावत रखी।

कहा कि जल जीवन मिशन से जल मिला नहीं और रास्ते भी बर्बाद हो गए। पाइप लाइन को खोदने के बाद मरम्मत नहीं कराई। गांव में रहने वाले मुनू सिंह और बलवीर सिंह ने बताया कि मुनू, पहिलार और बच्चे बदहाल रास्तों पर ठेकरा खाकर मरते हैं। वही, पास के गांव रोहपुर में भी खोदे गए रास्तों की मरम्मत नहीं होने से ब्रह्मचर परखन है। ग्राम पंचायत शाहपुर मुबारकपुर के ग्राम प्रधान रसिकलाल के पति एवं भक्तिव नंदा चौधरी बरपिलाल सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत के दोनों गांवों में तीन साल पहले मिशन का कार्य शुरू हुआ था। पाइप लाइन बिछाने के साथ नलकूप और सौर ऊर्जा सिस्टम का काम हो गया। कुछ घरों में टैटो के लिए पाइप भी लगाए लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। गांव अब तक ओवरहेड टैंक नहीं बनाया गया है। गांव के राजेंद्र सिंह ने बताया कि एक बार नलकूप से सीधे पानी छोड़ा गया तो कई जगह प्लव में सीकेज होने लगी। छह महीने से काम बंद पड़ा है। विकास चौधरी, अमर सिंह, विदेशी लाल ने तमाम कार्य अधूरा छोड़ने पर राजबगी बताने के साथ खोदाई के बाद से बदहाल रास्ते टैंक बनने की मांग की है। गांव मुजफ्फरपुर टांडा में भी तीन साल से काम बंद है। ओवरहेड टैंक नहीं बनाया गया। ग्राम प्रधान ममता चौधरी के पति संजय सिसौदिया ने बताया कि इस ग्राम पंचायत में मुजफ्फरपुर टांडा, मितक और गांवड़ी आते हैं। इनमें से मुजफ्फरपुर टांडा में भूमिगत पाइप लाइन का 70 प्रतिशत कार्य हो चुका है। खोदे गए रास्तों ऐसे ही छोड़ देने से मरम्मत भी खूद करनी पड़ेगी। गांव के पप्पू सुरेश, करन सिंह, जयप्रकाश ने कहा कि घरों में पानी की सपना अब तक नहीं हुई। संवाद