



अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), ग्वालियर रोड, झाँसी (उ०प्र०)।

Email Add.- eecdupjnjhansi@gmail.com, Ph. (O) 0510-2330691

पत्रांक
सेवा मे,

3230 / समाचार-पत्र / 113

दिनांक- 27/10 - 2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)


लखनऊ।

विषय :-

दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "हर घर जल योजना बनी शोपीस ग्रामीणों को है पानी का इंतजार" एवं "नलों में पानी का इन्तजार, पाइप लाइन से हो रही बर्बादी" की निस्तारण आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "हर घर जल योजना बनी शोपीस ग्रामीणों को है पानी का इंतजार" एवं "नलों में पानी का इन्तजार, पाइप लाइन से हो रही बर्बादी" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शीर्षक में वर्णित ग्राम ककरबई, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन टेहरका ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित है। ग्राम में पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित 9438.00 मीटर पाइप लाइन के सापेक्ष 8949.00 मीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कराते हुये ग्राम में प्रस्तावित 908 नग गृह संयोजनों के सापेक्ष 506 नग गृह संयोजनों का पूर्ण कराते हुये 306 नग गृह संयोजनों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम में बिछायी गयी पाइप लाइन में कुछ स्थानों पर लीकेज चिन्हित किये गये हैं, जिस कारण अवशेष गृह संयोजनों की जलापूर्ति बांधित हो गयी है, जिसकी मरम्मत का कार्य अनुबन्धित फर्म के माध्यम से कराया रहा है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि ग्राम में पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी/काटी गयी कुल 5964.00 मीटर सड़कों के सापेक्ष 5764.00 मीटर सड़क को पुर्नस्थापित करा दिया गया है। वर्तमान में योजना ट्रॉयल एण्ड रन में है। योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म मैसर्स बी.सी.सी.सी. नई दिल्ली योजना के अवशेष कार्यों को नवम्बर-2026 तक पूर्ण कराते हुये योजना में सम्मिलित समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु आश्वस्त किया गया है।



सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(मुकेश कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), झाँसी।
4. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी।
6. जिला सूचना अधिकारी, झाँसी।
7. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।

अधिशाली अभियन्ता



Scanned with OKEN Scanner



epaper.amarujala.com/jhansi-dehal



आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने को कहा। संवाद

और रजवारा के किसानों को खाद वितरित

हर घर जल योजना बनी शोपीस ग्रामीणों को है पानी का इंतजार

फिल्टर प्लांट के पानी का सिंचाई और बसों की धुलाई में हो रहा उपयोग

संवाद न्यूज एजेंसी

ककरबई। सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल, घर-घर नल योजना जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते शोपीस बनकर रह गई है। कस्बा सहित क्षेत्रीय ग्रामीण पिछले छह साल से घरों में पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। योजना के फिल्टर प्लांट के पानी का उपयोग मूंगफली की सिंचाई और बसों की धुलाई में किए जाने की शिकायत सामने आई है।

जल सारथी एप पर कस्बा के कुल 908 परिवारों के सापेक्ष 310 घरों में नियमित जलापूर्ति दर्शाई जा रही है। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि धरातल पर किसी भी घर में अभी तक पानी नहीं आया है। इस प्रकार सरकारी आंकड़ों और वास्तविक स्थिति के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। प्रधान राजेंद्र



ककरबई में पाइप लाइन में लीकेज से बहता पानी। संवाद

कुमार तिवारी सहित अन्य ग्रामीणों ने पानी की बर्बादी रोकने और घरों में नियमित जलापूर्ति शुरू कराने की मांग की है।

इस संबंध में जेई शशि यादव ने बताया कि 310 परिवारों के संयोजन चेक कर लिए गए हैं। अभी

किसी भी घर में पानी की सप्लाई नहीं जा रही है। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक शत-प्रतिशत घरों में सप्लाई चालू कर दी जाएगी। उन्होंने रास्ते में दुरुपयोग हो रहे पानी को आज ही सही करवाने का आश्वासन दिया।

मों
मों
आ
न
उ
जा
की
क्षे
न
आ
च
हु
म

दा
का
औ
वह
औ
बंद
का
आ
पु



है कि सुबह से महिलाओं सहित किसानों प्लास लाइन में लगा समय से लाइन में लगे कमजोरी पर टोकन न स लापरवाही का कारण। किसानों को खाद नहीं व आ रही है।



प्रतिनिधि भरा नेह) का कहना है कि जहाँ एक ओर किसानों का खेती बुआई का समय और वही खाद की भारमारी किसानों के लिए मुरीबत बन जाती है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आरोप

किसानों ने की जिला प्रशासन से व्यवस्था दुरुस्त कराने की माँग



नीचे।

रगों के किसानों खाद वितरण की माँग। इसके बावजूद रियों पर अन्य रगों

के किसानों को खाद देने का आरोप लगाया जा रहा है। इससे समिति से जुड़े रगों के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसान पंचम पटेल, पुष्पेन्द्र, ब्रजकिशोर, देवेन्द्र, वादाम, छविलाल, प्रीतम सहित अन्य किसानों ने जिला प्रशासन से मामले को गम्भीरता से लेते हुए खाद वितरण व्यवस्था दुरुस्त कराने की माँग की है, ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके। वही, समिति सचिव काशीप्रसाद ने बताया कि ममलवार को ग्राम दुगारा, महैया एवं राजवारा के किसानों को खाद वितरित की जाएगी।

नियमितता : जवाहर



रगों

शेरान किसान आती है, तो अवगत करा सकते हैं। वह निरन्तर किसानों के साथ खड़े हैं और उनकी उपज की खरीद में किसी भी प्रकार का छल या अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने गल्ला मंडी सचिव को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही धान की खरीद की जाए। किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और बोली की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धान खरीद में अनियमितता या किसानों के शोषण की शिकायत सामने आती है, तो सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए जिला एवं प्रदेश स्तर के अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।




ककरवाई : पानी की समस्या के बारे में बताते ग्रामीण।

नलों में पानी का इन्तजार, पाइपलाइन से हो रही बर्बादी

हर घर जल योजना

- ककरवाई में मेन लाइन से जलापूर्ति नहीं होने का ग्रामीणों का आरोप
- जल सारथी ऐप पर 908 परिवारों में से 310 घरों में नियमित सप्लाई दर्शाने पर उठाए सवाल
- ग्रामीणों ने जाँच कर व्यवस्था सुधारने की माँग की



पाइप लाइन तो डाल दी, पर कनेक्शन नहीं हुए, गिरासे लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वही दूसरी ओर पानी की बर्बादी हो रही है।



नवम्बर तक काम पूरा होने का दावा

जेई शशि यादव का कहना है कि अभी तक 30 प्रतिशत कनेक्शन किए गए हैं। सप्लाई शुरू की गई थी, लेकिन कई जगह लीकेज होने से पानी फैल रहा था और कीचड़ हो रहा था। ग्रामीणों के कहने पर सप्लाई बन्द कर दी गई थी। लाइन ठीक होने के बाद नियमित रूप से जलापूर्ति शुरू की जाएगी। यह काम नवम्बर तक पूरा होना है।

सारथी ऐप पर कुल 908 परिवारों के सापेक्ष 310 घरों में नियमित जलापूर्ति दर्शाई जा रही है, जबकि धरातल पर किसी भी घर में नियमित रूप से पानी नहीं पहुँच रहा है। इससे सरकारी ऑफ़िस और वारतविक स्थिति के बीच अन्तर होने का आरोप लगाया जा

रहा है। कस्बा निवासी ग्राम प्रधान राजेन्द्र तिवारी, पूर्व प्रधान मनोहर यादव, रामेश्वर गुप्ता, भगवती प्रसाद खरे, कैलाश तिवारी, राजाराम गुप्ता, जानकी शरण गौतम, राजेन्द्र गौतम, गयाप्रसाद साहू, सियाराम गुप्ता, लक्ष्मण सिंह यादव, कालू मिश्रा, जेपी गौतम, ब्रजकिशोर अवस्थी, उदत गौतम, अनिल तिवारी, शिवराम परिहार, मलखान सिंह परिहार, टिकू वर्मा, गंगा प्रसाद साहू, टिकू गौतम, हरेन्द्र गौतम, गजराज यादव, अशोक यादव, गंगा प्रसाद साहू आदि ग्रामीणों ने जिम्मेदारों से पानी की बर्बादी रोकने और घरों में नियमित जलापूर्ति शुरू कराने की माँग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मेन लाइन में कनेक्शन तो कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सभी घरों में कनेक्शन नहीं हुए हैं। जब घरों में पानी नहीं पहुँच रहा तो योजना के संचालन और सरकारी ऑफ़िस की जाँच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जानी चाहिए।