



अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट

पत्रांक सं०:-

1148 / m-8 / 110

दिनांक 05/09/2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)

चित्रकूट।

विषय:-

जल जीवन मिशन के तहत सडकें खोदी, पानी नहीं आया, एक माह बाद भी मरम्मत नहीं, घरों में घुसा पानी, बाइक फिसलने का खतरा से सम्बन्धित आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर डिजिटल मीडिया ऐप के माध्यम से दिनांक 31.08.2026 में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन के तहत सडकें खोदी, पानी नहीं आया, एक माह बाद भी मरम्मत नहीं, घरों में घुसा पानी, बाइक फिसलने का खतरा" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि-

जनपद चित्रकूट में विगत सप्ताह अत्यधिक वर्षा होने के कारण एवं विद्युत आपूर्ति बाधित होने से ग्राम पंचायत चुरेह केशरूवा के ग्राम मऊगढ़ी में पेयजल आपूर्ति बाधित रही है, वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा मरम्मत कार्य प्रगति पर है, मरम्मत उपरान्त ग्राम में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो जायेगी। साथ ही ग्राम में पाइप लाइन बिछाने के दौरान रोड क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में उक्त क्षतिग्रस्त रोड को आवागमन हेतु मोटरेबल करा दिया गया है एवं एक सप्ताह के अंदर (बारिश समाप्त होने के तुरंत बाद) अवशेष रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

साथ ही अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 69 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 65 राजस्व ग्रामों में फर्म जी0वी0पी0आर0 के द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है। पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त 92.00 कि0मी0 सडकों के सापेक्ष 81.00 कि0मी0 रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है, अवशेष 11.00 कि0मी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य दिनांक-30.09.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। योजनान्तर्गत 69 ग्रामों के सापेक्ष 62 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा लिया गया है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

अधिकासी अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।




प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बांदा।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त ग्राम में अवशेष रोड रेस्टोरेशन का कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
5. रिपोर्टर/ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर डिजिटल मीडिया, जनपद-चित्रकूट।
6. डिप्टी टीम लीडर, टी०पी०आई० सेन्सिस टेक लि०, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त ग्राम में अवशेष रोड रेस्टोरेशन का कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

1
अधिकासी अभियन्ता

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट





अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट

पत्रांक सं०:- 1148 / m-8 / 110 दिनांक 05/09/2026
सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट।

विषय:- जल जीवन मिशन के तहत सडकें खोदी, पानी नहीं आया, एक माह बाद भी मरम्मत नहीं, घरों में घुसा पानी, बाइक फिसलने का खतरा से सम्बन्धित आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर डिजिटल मीडिया ऐप के माध्यम से दिनांक 31.08.2026 में प्रकाशित शीर्षक "जल जीवन मिशन के तहत सडकें खोदी, पानी नहीं आया, एक माह बाद भी मरम्मत नहीं, घरों में घुसा पानी, बाइक फिसलने का खतरा" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि—

जनपद चित्रकूट में विगत सप्ताह अत्यधिक वर्षा होने के कारण एवं विद्युत आपूर्ति बाधित होने से ग्राम पंचायत चुरेह केशरुवा के ग्राम मऊगढ़ी में पेयजल आपूर्ति बाधित रही है, वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा मरम्मत कार्य प्रगति पर है, मरम्मत उपरान्त ग्राम में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो जायेगी। साथ ही ग्राम में पाइप लाइन बिछाने के दौरान रोड क्षतिग्रस्त हो गयी है। वर्तमान में उक्त क्षतिग्रस्त रोड को आवागमन हेतु मोटरबल करा दिया गया है एवं एक सप्ताह के अंदर (बारिश समाप्त होने के तुरंत बाद) अवशेष रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

साथ ही अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 69 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 65 राजस्व ग्रामों में फर्म जी0वी0पी0आर0 के द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है। पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त 92.00 कि0मी0 सडकों के सापेक्ष 81.00 कि0मी0 रोड पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है, अवशेष 11.00 कि0मी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य दिनांक-30.09.2026 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। योजनान्तर्गत 69 ग्रामों के सापेक्ष 62 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करा लिया गया है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अधिशायी अभियन्ता

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बांदा।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त ग्राम में अवशेष रोड रेस्टोरेशन का कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
5. रिपोर्टर/ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर डिजिटल मीडिया, जनपद-चित्रकूट।
6. डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त ग्राम में अवशेष रोड रेस्टोरेशन का कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।


अधिशायी अभियन्ता