

दिनांक 14.01.2026 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे:-

1. डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी, जिलाधिकारी, औरैया।
2. श्री संत कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, औरैया।
3. श्री शशिकांत यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया।
4. इं० अमन यादव, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
5. इं० पवन कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
6. इं० पंकज कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
7. इं० सत्य प्रकाश, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
8. इं० अनुराग गोयल, जूनियर इंजीनियर, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
9. इं० के०के० तिवारी, जूनियर इंजीनियर, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
10. इं० रविकांत (SWSM), जूनियर इंजीनियर, जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
11. श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, अछल्दा।
12. श्री आदित्य कुमार तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी, औरैया/भाग्यनगर।
13. श्री संजीव कुमार पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, एरवाकटरा।
14. श्री रामदुलारे, खण्ड विकास अधिकारी, बिधूना।
15. श्री राज नारायण पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी, सहार।
16. श्री अतुल कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, अजीतमल।
17. इं० आशुतोष चौबे, सहायक परियोजना प्रबन्धक., टी०पी०आई०, औरैया।
18. इं० फसीह अहमद, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, औरैया।
19. इं० गगन आर्या, परियोजना प्रबन्धक, मै० जी.वी.पी.आर. इंजी०लि०, औरैया।
20. इं० देवेन्द्र सिंह, सहा० परियोजना प्रबन्धक, मै० द इण्डियन ह्यूम पाइप क०लि०, औरैया।
21. जनपद के समस्त ए०डी०ओ० पंचायत।
22. पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित समस्त ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव।

दिनांक 14.01.2026 को अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत सायं 06.00 बजे पर मानस सभागार, कलेक्ट्रेट, औरैया में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आहुत की गयी। जिसमें जनपद औरैया की शत-प्रतिशत पूर्ण 155 नग पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की गयी। जिसमें 155 नग पूर्ण योजनाओं में से 90 पेयजल योजनाओं के ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा निम्नलिखित कमियों के बारे में बताया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	विकास खण्ड	योजना का नाम	समीक्षा का विवरण	अन्य
1	Auraiya	Salaiya	दो सड़कों की रेस्टोरेशन कार्य शेष है। लगभग 20-25 घरों में पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है।	

2	Auraiya	Ajanpur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
3	Auraiya	Nawada Jwala Prasad	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
4	Auraiya	Jalokhar	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
5	Auraiya	Purwa Rahat	कुछ जगह पर लीकेज है। रेस्टोरेशन कार्य शेष है।	
6	Auraiya	Talehpur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
7	Auraiya	Sihauli	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
8	Auraiya	Gauhana Anepur	15-20 कनेक्शन शेष हैं। रेस्टोरेशन कार्य शेष है। 03 सेक्टर का ड्रवकन रखना बाकी है।	
9	Auraiya	Bhontapur	25-30 कनेक्शन शेष हैं।	
10	Auraiya	Tilakpur Rajohapur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
11	Auraiya	Dhamsaini	10-15 कनेक्शन शेष हैं तथा ग्राम धमसैनी में लीकेज है।	
12	Auraiya	Bhadaura(Auraiya)	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
13	Auraiya	Fareha	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
14	Auraiya	Bijhalpur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
15	Auraiya	Daspur	03 स्थानों पर लीकेज है। 30 प्रतिशत रेस्टोरेशन कार्य शेष है।	
16	Auraiya	Mansukhpur Kasba Jana	गांधीनगर पर पाइप लाइन बिछानी है। लीकेज तथा कुछ रेस्टोरेशन कार्य शेष है।	
17	Auraiya	Bahadur pur Inguthia	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
18	Auraiya	Teurlalpur Babyan	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
19	Auraiya	Mirzapur Bairamshah	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
20	Auraiya	Fatehpur Karam	बाल्व लीकेज की समस्या है। कुछ जगहों पर रेस्टोरेशन कार्य शेष है।	
21	Auraiya	Gazipur Ishwari Prashad	दो गलियों का रेस्टोरेशन व कुछ कनेक्शन कार्य शेष है।	
22	Auraiya	Chichauli	25-30 कनेक्शन शेष हैं, मैन लाइन में लीकेज हैं। प्राविड में कनेक्शन नहीं है।	
23	Auraiya	Bakarpur & Chandanpur Dayal Singh	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
24	Auraiya	Bakhariya	अवर जलाशय में सीपेज है। लगभग 20 कनेक्शनों में पानी नहीं आ रहा। कुछ जगहों पर रोड मरम्मत बाकी है। जनरेटर नहीं चलता है।	
25	Auraiya	Bhagautipur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
26	Auraiya	Dhorera	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
27	Auraiya	Ikorapur	20 कनेक्शनों में पानी नहीं आ रहा है।	
28	Auraiya	Jarhaulia	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
29	Auraiya	Madhupur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
30	Auraiya	Malhepur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।

31	Auraiya	Nandgaon(Parshottampur)	-	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
32	Auraiya	Nasirabad	आखिरी मजरे में पानी नहीं जा रहा, जहां 20 से 25 घर शेष है। जनरेटर नहीं चलता है।	
33	Auraiya	Salempur Nawal Singh	-	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
34	Auraiya	Bhararipur	-	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
35	Auraiya	Sundaripur(Quadalpur)	-	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
36	Bhagyanagar	Sherpur Saraiya	05 स्थानों पर लीकेज, 01 गृह संयोजन बाकी, अजलापुर में पानी नहीं आ रहा।	
37	Bhagyanagar	Jua	लगभग 25 गृह संयोजनों में पानी नहीं आ रहा, सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शेष। 10 गृह संयोजन बाकी।	
38	Bhagyanagar	Jamauli	-	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
39	Bhagyanagar	DAKHALIPUR	10 गृह संयोजन का कार्य शेष, प्रा0वि0 में पानी नहीं आ रहा। 10 गृह संयोजनों में पानी नहीं आ रहा।	
40	Bhagyanagar	Gadanpur Singlamau	कुछ स्थानों पर लीकेज, 05 गृह संयोजनों का कार्य शेष, रोशनपुर में 03 स्थानों पर गड़बड़े, 01 गली में इन्टरलॉक का कार्य शेष।	
41	Bhagyanagar	Maharajpur Bahadur Singh	20 गृह संयोजन की आवश्यकता, दयालनगर में पानी का प्रेशर कम।	
42	Bhagyanagar	Karahi	जगतपुर डेरा में 20 घरों में पानी नहीं जा रहा, कुछ स्थानों पर सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शेष, काली मंदिर पर गृह संयोजन की आवश्यकता। 30 गृह संयोजन की मांग।	
43	Bhagyanagar	Rampur Bihari	-	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
44	Bhagyanagar	Gopal Ranipur	-	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
45	Bhagyanagar	Chapauli	12 गृह संयोजन का कार्य शेष। सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शेष। 10 घरों में पानी नहीं आ रहा है।	
46	Bhagyanagar	Nagla Pathak	बंजारा डेरा में जलापूर्ति नहीं, 10 घरों में पानी नहीं जा रहा है।	
47	Bhagyanagar	Umarsana	ककोर खुर्द में गृह संयोजन नहीं किये गये। सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शेष।	
48	Bhagyanagar	Parghaipur	-	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
49	Bhagyanagar	Bhatpura	06 कनेक्शन लीकेज, कंचौसी रोड पर कई कनेक्शन बाकी, कैथा के पूर्वा में 15 गृह संयोजन बाकी।	

50	Bhagyanagar	Turkipur Phaphood	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
51	Bhagyanagar	Fatehpur Lakhmi	03 गलियों में पाइप लाइन नहीं डाली गयी। 50 गृह संयोजन बाकी। रेस्टोरेशन का कार्य अधूरा।	
52	Bhagyanagar	Burhadana	स्लूस वाल्व चैम्बर खुले हैं, 20 गृह संयोजनों में पानी नहीं आ रहा, अम्बेडकर पार्क (10 घरों) में पानी नहीं। बारात घर/03 मजरों में प्रेशर कम।	
53	Bhagyanagar	Dasraura	35.0 मी0 खड्डे की पुनर्स्थापना कार्य शेष।	
54	Bhagyanagar	Niyamatpur Bihari	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
55	Ajitmal	Jaganpur & Bhurepur	प्रा.वि. के पास लीकेज है व गृह संयोजन टूटे हैं, किशनपुर में आंशिक जलापूर्ति हो रही है। कुछ स्थानों पर सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शेष। ग्राम जलपुर के मजरे ततारपुर में सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शेष। 15 गृह संयोजन का कार्य शेष। पंचायत घर में पानी नहीं आ रहा। जलपुर में 02 गलियों में पानी नहीं जा रहा है।	
56	Ajitmal	Seganputta	20 गृह संयोजन का कार्य शेष, सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शेष।	
57	Ajitmal	Phoolpur	ग्राम के मजरे पीतमपुर अड्डा में जलापूर्ति नहीं हो रही। प्रा.वि. में पानी नहीं आ रहा। 03 स्थानों पर लीकेज है। 20 गृह संयोजन का कार्य शेष।	
58	Ajitmal	Nagla Simar	कुछ स्थानों पर सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शेष। 20 गृह संयोजन का कार्य शेष।	
59	Ajitmal	Shauhari Gadiya	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
60	Ajitmal	pachdeora	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
61	Ajitmal	Rajpura	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
62	Achhalda	Jagupur Purwa patti	ग्राम रामनगर में पानी नहीं जा रहा। नये कनेक्शन की आवश्यकता/ग्राउंडिंग का कार्य शेष। 100.00 मी0 डामर रोड की पुनर्स्थापना का कार्य शेष।	
63	Achhalda	Salempur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
64	Achhalda	Rajuamau	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।

65	Achhalda	Urelapur & Shahapur	कुछ जगह पर सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शेष। 20 गृह संयोजन का कार्य शेष। 03 लीकेज।	
66	Achhalda	Maharajpur Phaphund	स्लुस वाल्व चैम्बर के कवर सही से नहीं रखे हैं।	
67	Achhalda	Bhasora	ग्राम सुंदरपुर में 01 गली में कनेक्शन बाकी। रामनगर (ककराहाट/पुर्वा हरचंदी) में पाइप लाइन नहीं डाली गयी। 05 लीकेज की समस्या।	
68	Achhalda	Baghaipur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
69	Achhalda	Banshi	02 गलियों की पुनर्स्थापना का कार्य शेष। 20 गृह संयोजन का कार्य शेष। पुर्वा दयाराम में पानी नहीं आ रहा।	
70	Achhalda	Bhulainpur	20 गृह संयोजन का कार्य शेष। टंकी के पास गड़ढा है, जिसमें दुर्घटना होने की सम्भावना है।	
71	Achhalda	Bondepur Gramin	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
72	Achhalda	Hassanpur Ahiram	संतसिंह के दरवाजे से गोपीचरन के दरवाजे तक पानी नहीं जा रहा है। एफ.सी.वी. नहीं लगायी गयी। 01 मजरे में कम पानी जा रहा है (गांसीपुर)	
73	Achhalda	Nalhupur	बधुआ, मजूर की मदद में पानी का प्रेशर कम। पंचायत घर, सामुदायिक स्था0 केन्द्र में पानी नहीं जा रहा है। 10 गृह संयोजन का कार्य शेष।	
74	Achhalda	Salhoopur	25-30 कनेक्शन बाकी हैं, लीकेज तथा रेस्टोरेशन कार्य शेष है।	
75	Achhalda	Saraikhati	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
76	Airwakatra	Bibipur	ग्राम गोपियापुर में सुरेश के दरवाजे से रमेश के दरवाजे वाली गली में गृह संयोजन बाकी। कुछ जगह पी.डब्ल्यू. डी./सी.सी. सड़कों की पुनर्स्थापना सही नहीं। 50 हाउस कनेक्शन शेष है।	
77	Airwakatra	Hamirpur Ruru	जूनियर हाई स्कूल के सामने लीकेज है।	
78	Airwakatra	Chikta	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
79	Airwakatra	Kukarkat	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
80	Airwakatra	Ekghara Bidhuna	20 कनेक्शन बाकी हैं, 10 प्रतिशत जगहों पर पानी अभी नहीं पहुँच रहा है। न0	

			देवी में लीकेज है। 01 नग स्लुस वाल्व लगाना बाकी है।	
81	Airwakatra	Jagatpur Harchandpur	हरचन्दापुर में 25-30 गृह संयोजन कराना बाकी है। मेन लाइन में लीकेज है। प्रधान जी के यहां हाउस कनेक्शन नहीं हुआ है। कुछ सड़कों की पुनर्स्थापना शेष है। जगतपुर में 30-34 गृह संयोजन कराना बाकी है। जू0 स्कूल करमपुर के पास लीकेज है। चैम्बरों में पटिया नहीं रखी है।	
82	Airwakatra	Dooba Mafi	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
83	Airwakatra	Pakhangoi	कुछ जगह सड़कें टूटी हैं, गौशाला में पानी नहीं आ रहा।	
84	Airwakatra	Chandauli	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
85	Airwakatra	Surajpur Airwa & Beel Airwa	सूरजपुर, न. हरीराम व नानकपुर में 50 हाउस कनेक्शन करना बाकी है। कुछ सड़कों की पुनर्स्थापना कार्य सही नहीं, कई जगह लीकेज है। गौशाला में कनेक्शन कराना शेष है।	
86	Airwakatra	Faizullahpur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
87	Airwakatra	Kaba	ग्राम बहादुरपुर में 10 कनेक्शन कराना बाकी।	
88	Airwakatra	Sarai Kachwaha	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
89	Sahar	Jiwa Sirsani	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
90	Sahar	Avavar	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
91	Sahar	Mugriha & Belhupur	मेन लाइन में लीकेज है। 05 हाउस कनेक्शन करना बाकी है। महाराजपुर में 85 कनेक्शन बाकी है, पीतमपुर में लाइन नहीं बिछी है।	
92	Sahar	Harbanshpur	पचपेड़ा गांव में गैस की गाड़ी पलट गयी थी। 15-30 कनेक्शनों में टॉटी नहीं लगी है। सड़कों की पुनर्स्थापना शेष है। जनरेटर नहीं चलता है।	
93	Sahar	Purwa Walai	10-12 कनेक्शन होना बाकी है, कुल जगहों पर लीकेज है।	
94	Sahar	Pouthi	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
95	Sahar	Pura kalan	20 हाउस कनेक्शन कराना शेष है। गलियों की पुनर्स्थापना सही नहीं, बंदी की मडैया में जलापूर्ति नहीं हो रही। हनुमान गढ़ी पर पानी नहीं पहुंचता है। अवर जलाशय पर सेपटी गेट नहीं	

			लगा है। जनरेटर नहीं चल रहा है। कई जगहों पर लीकेज है, जिससे गंदा पानी आ रहा है।	
96	Sahar	Tajpur Chhonk	15-20 कनेक्शन करना शेष है। 02-03 जगहों पर लीकेज है। कुछ सड़कों को प्रधान ने सही कराया है।	
97	Sahar	Divari	08-10 कनेक्शन कराना बाकी है, 20 प्रतिशत गलियां पुनर्स्थापना के लिये बाकी हैं। मेन लाइन में 01 जगह लीकेज है।	
98	Sahar	Badshahpur Chhonk	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
99	Sahar	Tilakpur Sahar	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
100	Sahar	Barau	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
101	Sahar	Purwa Rawat	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
102	Sahar	Damarpur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
103	Sahar	Harpura	25 हाउस कनेक्शन व कुछ सड़कों की पुनर्स्थापना कार्य शेष है, मेन लाइन में लीकेज है, गौशाला में पेयजल कनेक्शन नहीं।	
104	Sahar	Taiyapur Amohar	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
105	Sahar	Marhadaspur	20-25 कनेक्शन कराना बाकी है, कुछ गलियों की पुनर्स्थापना तथा लीकेज कार्य शेष है।	
106	Sahar	Aghara	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
107	Sahar	Ariyari	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
108	Sahar	Bahadurpur sahar	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
109	Sahar	Barru Phaphoond	कुछ जगहों पर लीकेज है।	
110	Sahar	Dharkan	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
111	Sahar	Manyoda(Bhainsodi)	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
112	Sahar	Navimohan	80 नग कनेक्शन व सड़क पुनर्स्थापना का कार्य शेष है। जनरेटर नहीं चलता है। 10 जगहों पर लीकेज है।	
113	Sahar	Thakurgaon	05 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है।	
114	Sahar	Sabalpur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
115	Bidhuna	Kashari	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
116	Bidhuna	Belapur Bela	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
117	Bidhuna	Nawada Dandu	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
118	Bidhuna	Jalalpur Bidhuna	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
119	Bidhuna	Barkashi	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
120	Bidhuna	Nurpur kharagpur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
121	Bidhuna	Bandhmau	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
122	Bidhuna	Mahu	10-20 कनेक्शन होना बाकी है। कुछ सड़कों की पुनर्स्थापना ठीक नहीं है।	

			मऊ में वाल्मीकि बस्ती में 01 लीकेंज, राठौर बस्ती में 01 लीकेंज कछपुरा रोड पर, तथा जनरेटर नहीं चलता है।	
123	Bidhuna	Mau Partial(Narayanpur)	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
124	Bidhuna	Bhadsiya & Bamharauliya	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
125	Bidhuna	Babina Sukhchainpur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
126	Bidhuna	Bhorajpur	4-6 कनेक्शन होना बाकी है। लीकेंज बहुत हैं। रास्तों में गड्ढे हैं। जनरेटर नहीं चलता है।	
127	Bidhuna	Alipur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
128	Bidhuna	Sanwaliya	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
129	Bidhuna	Sarai Pratham	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
130	Bidhuna	Bela Dahnanang	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
131	Bidhuna	Rooppur Sahar	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
132	Bidhuna	Anison	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
133	Bidhuna	Jaraon	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
134	Bidhuna	Barauli	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
135	Bidhuna	Fatehpur Bansai	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
136	Bidhuna	Asjana	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
137	Bidhuna	Barka Purwa Village	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
138	Bidhuna	Barua	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
139	Bidhuna	Bassai	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
140	Bidhuna	Bhatoli	1-2 कनेक्शन होना है, कुछ गलियों की पुनर्स्थापना बाकी है।	
141	Bidhuna	Dharmangadpur Village	02 जगह लीकेंज तथा कुछ रेस्टोरेशन कार्य शेष है। 10-15 कनेक्शन शेष हैं।	
142	Bidhuna	Dondapur	नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है, लीकेंज हैं।	
143	Bidhuna	Gura	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
144	Bidhuna	Indapamau	20-25 कनेक्शन बाकी हैं, लीकेंज आदि कार्य शेष हैं।	
145	Bidhuna	Jauhar	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
146	Bidhuna	Kaithawa	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
147	Bidhuna	Kalyanpur Jagoo	कुछ सड़कों की रेस्टोरेशन कार्य शेष हैं तथा 20-25 कनेक्शन बाकी हैं। लगातार सप्लाई नहीं हो रही है।	
148	Bidhuna	Marha Machhi Jheel	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
149	Bidhuna	Marokh Miti	लीकेंज होने के कारण लगातार सप्लाई नहीं हो पा रही है। 20-25 कनेक्शन बाकी हैं।	
150	Bidhuna	Masodpur	—	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
151	Bidhuna	Mau	20-25 कनेक्शन बाकी हैं, कुछ रेस्टोरेशन कार्य शेष हैं।	

152	Bidhuna	Chirauli eksus 1/3		
153	Bidhuna	Pusauli Village	16 कनेक्शन बाकी है, 04 गलियों की पुनर्स्थापना कार्य बाकी है। 05 जगहों पर लीकेज हैं। 20 टोटियों में पानी नहीं पहुंचता है। जनरेटर नहीं चलता है।	
154	Bidhuna	Ram Nagar Village	-	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।
155	Bidhuna	Usraha	-	ग्राम प्रधान अनुपस्थित।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, कि उक्त योजनाओं पर रोस्टर के अनुसार पेयजल आपूर्ति, रोड रेस्टोरेशन, शेष हाउस कनेक्शन, लीकेज मरम्मत, से सम्बन्धित प्रधानों द्वारा बतायी गयी कमियों को दिनांक 31 जनवरी 2026 तक सम्बन्धित फर्म से ठीक कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))

अधिशासी अभियन्ता/
सदस्य सचिव
जि0पे0 एवं स्वच्छता समिति
औरैया

जिलाधिकारी/
अध्यक्ष
जि0पे0 एवं स्वच्छता समिति
औरैया

पत्रांक 753/ W-27

/16

दिनांक: -21.01.2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, औरैया (अध्यक्ष)।
2. मुख्य विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
3. जिला विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
4. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया, औरैया (सदस्य)।
7. जिला कृषि अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
8. क्षेत्रीय वनाधिकारी औरैया स्वयं या उनके द्वारा नामित (सदस्य)।
9. अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, इटावा (सदस्य)।
10. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), औरैया (सदस्य सचिव)।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद औरैया।
12. द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी (लि0) हाउस नं0 6-3-323, रामनगर, अनन्तपुरम, आ.प्रदेश।
13. मै0 जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लि0, हैदराबाद-500033 तेलंगाना।
14. जिला समन्वयक, मेधज टैकनो कान्सेप्ट प्रा0लि0, औरैया।
15. जिला परियोजना प्रबन्धक, बी.एल.जी. कं0 सर्विसेज प्रा0लि0, औरैया।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
औरैया