



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)-चन्दौली।

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद चन्दौली।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में प्रकाशित समाचार शीर्षक 6 माह में Over Head Tank से रिसने लगा पानी के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी " अमर उजाला " में दिनांक- 30.08.2026 को प्रकाशित शीर्षक " 6 माह में Over Head Tank से रिसने लगा पानी " के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(विवेक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चन्दौली।
5. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली ।

समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों का विवरण एवं अद्यतन आख्या					
क्र० सं०	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या	टिप्पणी
1	चन्दौली	दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" दिनांक-30.08.2026	"छह महीने में ओवरहेड टैंक से रिसने लगा पानी"	जनपद चन्दौली के विकासखण्ड शहाबगंज में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मैसर्स आयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड द्वारा बेन पेयजल योजना (सम्मिलित राजस्व ग्राम बेन) के प्रस्तावित कार्यों 01 नग शिरोपरि जलाशय (100के०एल०/12मी०) का कार्य 90 प्रतिशत निर्माण कार्य कराया जा चुका है। शिरोपरि जलाशय की टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य प्रगति पर है। शिरोपरि जलाशय में कार्य प्रगति पर है। जू०इ० द्वारा योजना का स्थलीय निरीक्षण कर अवगत कराया गया। शिरोपरि जलाशय में किसी भी प्रकार की कोई रिसाव (लिकेज) की समस्या नहीं है। योजना के पम्प से सीधे जलापूर्ति की जा रही है। वितरण प्रणाली 11360 मी० के सापेक्ष 11250 मी०, गृह जल संयोजन 486 नग के सापेक्ष 358 नग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सडक चौड़ीकरण के दौरान बिछायी गयी पाइप कुछ जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गयी थी जिसे पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। शिरोपरि जलाशय की टेस्टिंग और Commissioning एवं अवशेष कार्यों को अतिशिघ्र पूर्ण कर समस्त गृह संयोजनों में पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी जायेगी।	-



अधिशासी अभियन्ता



055543

3.311873

9.98±2.5 m

) m

2026 15:26

e - ben block shabgani

150MM
2.55m

Powered by

छह महीने में ओवरहेड टैंक से रिसने लगा पानी

A black and white photograph of a large, industrial structure, possibly a water tower or a large storage tank. The structure is composed of a complex network of steel beams and supports. A prominent spiral staircase is visible on the left side, leading up to a platform or access point. The top of the structure is rounded, suggesting a dome or a large storage tank. The overall appearance is that of a heavy-duty, industrial construction.

गांव के सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, मनोज, संतोष, राजकुमार, सुग्रीव कुमार ने बताया कि टंकी से पानी रिसने की शिकायत कई बार की गई लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। ग्रामीणों ने कहा कि टंकी की गुणवत्ता की जांच जरूरी है। यदि समय रहते रिसाव की समस्या दूर नहीं की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं, बेन-धरौली मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद से कई घरों में पानी की आपूर्ति बंद है। ओवरहेड टैंक बनाने वाली ऑयन कंपनी के डीसी चक्रवर्ती का कहना है कि टंकी में रिसाव होने की जानकारी है। जल्दी ही टंकी की मरम्मत कराई जाएगी। संवाद

गड़ढा बना है या सड़क धंसी है,
इसकी जानकारी लेकर मरम्मत
कराई जाएगी।

चार किमी दर मिला